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	Opfølgning på ”Handlingsplan 2005” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	15.08.05 – Søren Rude

	Initiativ
	4.3  Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Status pr.
	15. august 2005

	Forrige statustidspunkt:
	Dette er første opfølgning på Handlingsplan 2005

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Søren Rude

	Hovedaktører
	Kommunerne (KL, KTC, kommunale kortsamarbejder) og Staten (KMS, MIM, VD, EBST) er hovedaktører.

Andre interessenter, bl.a. ledningsejerne, inddrages.

	Målsætning / Hovedmål
	Målsætningen er, at der inden kommunalreformens ikrafttræden ud fra FOT-konceptet er etableret et fælles basissystem til håndteringen at de fælles geografiske data/objekter. Det skal opbygges som en del af et fælles geografisk administrationsgrundlag for den offentlige forvaltning i Danmark og skal efterfølgende drives og videreudvikles af hovedinteressenterne i et fællesskab. 

	Hovedmilepæl(e) 2005
	· Der skal gennemføre en bred informationskampagne mhp. at oplyse om FOT-arbejdet og debattere idegrundlaget i foråret 2005. 

· Der er etableret en projektorganisation inden udgangen af september, som har til formål at udvikle og gennemføre en landsdækkende implementering af FOT-konceptet, som en del af et fremtidigt fælles geografiske administrationsgrundlag. 

· ”Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT” har gennemført en høring på baggrund af et forslag til Version 3 inden udgangen af november.

· ”Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet” skal udarbejde et oplæg med et antal scenarier mhp. fremlæggelse i de respektive baglande til vurdering. Oplægget skal være klar inden udgangen af oktober.


	Statusperiode: 1. januar til 15. august 2005

	Initiativ:  4.3 Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Opdatering (dato/navn):15.08.05 – Søren Rude



	1. status: 15. august 2005 

2. status: 15. oktober 2005

3. status: 31. december 2005 – årsrapportering

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	· Informationskampagne (Roadshow): SFG har sammen med KTC, KL og KMS i foråret gennemført en informationskampagne om FOT, hvor alle landsdele er besøgt. I juni er et tilsvarende arrangement afholdt for ledningsejerne.

· Servicefællesskabets styregruppen traf den 31. maj beslutning om med etablering af ”projekt til etablering af en fælles standardiseret kortlægning i Danmark”. Første møde i projektstyregruppen afholdes 26. august, hvor bl.a. den overordnede projektplan behandles.

· ”Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT” har arbejdet med udarbejdelse af Version 3. Med Version 3 etableres én fælles specifikation for tekniske og topografiske kort – dvs. det fælles grundlag. Udover de tekniske forhold arbejdes der med problemstillingerne ifm. afklaring af interessenternes behov, herunder miljøsektorens og ledningsejernes. Arbejdet følger planen med mindre forsinkelser.

· Servicefællesskabets styregruppen traf den 31. maj beslutning om at nedsættelse af  ”Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet” under FOT-projektet. Arbejdet blev påbegyndt medio juni.

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	· SFG´s hjemmeside er løbende brugt til information om FOT-aktiviteterne

· Den ovenfor nævnte informationskampagne (Roadshow) har været den centrale aktivitetet. Herigennem er det konstateres, at der er en bred opbakning til de grundlæggende ideer, men også behov for afklaring og igangsættelse af konkrete initiativer. 

· Formanden for Servicefællesskabet styregruppe Jesper Jarmbæk har sammen med formanden for projektstyregruppen Peter Clausen, skrevet en artikel til i Stads og Hanveingeniøren.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· SFGs FOT-projektetablering. Første styregruppemøde forventes afholdt ca. 26. august, hvor den overordnde projektplan vil blive behandlet.

· Udkast til FOT-specifikation Version 3 sendes i åben høring til november.

· Oplæg vedr. ”scenarier for forretningsmodeller” fremlægges i oktober 

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	Idegrundlaget for FOT-konceptet er modnet kraftigt i første halvdel af 2005. Bl.a. via informationskampagnen i foråret kan det konstateres, at der er en bred opbakning til de grundlæggende ideer, men også behov for afklaring og igangsættelse af konkrete initiativer. 

Det er i maj besluttet at etablere en projektorganisation, der samler FOT-aktiviteterne. Det er et væsentligt skridt mhp. at håndtere det store arbejdet, der er forbundet med realiseringen af FOT-konceptet. Projektorganisationen vil være på plads i september. 

Arbejdet med udformningen af FOT-specifikationen version 3 sigter på at etablere én fælles specifikation for tekniske og topografiske kort – dvs. det fælles grundlag. Arbejdet følger planen med mindre forsinkelser. Udover de tekniske forhold arbejdes der med problemstillingerne ifm. afklaring af interessenternes behov, herunder miljøsektorens og ledningsejernes.

På nuværende tidspunkt er det væsentligt at arbejde hen imod en afklaring af de økonomiske og driftsmæssige forhold efter FOT er etableret. Næste bidrag er et oplæg vedr. ”scenarier for forretningsmodeller” til oktober mhp. fremlæggelse i de respektive baglande til vurdering.

Det praktisk orienterede samarbejde mellem KMS og kommunerne om opgradering til FOT-stardarden fortsætter og udvides, indtil videre på det eksisterende grundlag.

Handlingsplanen følges.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Projektstyregruppen for FOT-arbejdet vil orienterer om fremdriften og efter behov forelægge overordnede/principielle problemstillinger.

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	· Artikel: ”Kommunalreformen og to fluer med et smæk”, artikel af Jesper Jarmbæk og Peter Clausen i Stads- og Havneingeniøren, August 2005.


