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Projektbeskrivelse og kommissorium for Projekt 1.1.1: Kortlægge omfanget af delt dataansvar og dobbeltregistreringer for referencedata.

1. Tidsramme, bemanding

Tidsramme: 

3 måneder. Start den 1.-2.-2004. Afhænger af at Udvalg til nytænkning vedr. Basisdata har udarbejdet en liste over referencedata.

Ressourcer: 

Arbejdskraft fra projektets parter

2. Formål

Projektet sigter mod via en internethøring af udvalgte nøglepersoner at identificere de største problemområder vedrørende dobbeltregistreringer og delt dataansvar for referencedata udpeget af udvalget for nytænkning af vedr. basisdata.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

For at nå projektets målsætning opdeles det i 3 faser

1.
Der skal opstilles en spørgeramme for internethøringen
· Parterne i projektet skal opstille en spørgeramme på baggrund af den liste over referencedata der er udarbejdet af Udvalg til nytænkning vedr. Basisdata

· Spørgsmålene skal klarlægge, hvad der er de vigtigste eksisterende problemstillinger i forhold til delt dataansvar og dobbeltregistreringer, afdække de vigtigste detaljer og beskrive løsningsmuligheder

· Spørgsmålene skal også så vidt muligt afdække en vurdering af de omkostninger der er forbundet med en given problemstilling

2.
Der skal udvælges nøglepersoner til høringen, og spørgerammen skal udsendes

· Parterne i projektet skal udpege de nøglepersoner der skal høres. Det skal være personer med et indgående teknisk og praktisk kendskab indenfor de forskellige forvaltningsområder hvor referencedata ”fødes”

· Spørgsmålene skal udsendes til de udpegede nøglepersoner med en forklaring på indhold og målsætning med høringen, samt en introduktionsskrivelse fra parterne bag høringen

3.
Resultaterne fra høringen skal opsamles og bearbejdes

· De indkomne høringssvar skal analyseres og bearbejdes for at opstille en prioritering af betydningen af de fremlagte problemstillinger

· Der skal opstilles forslag til initiativer og opfølgninger på baggrund af de prioriterede problemstillinger og forslagene til løsninger

4. Slutleverancer 

Det færdige projekt vil aflevere:

· En dokumentering af høringen der rummer spørgsmål, nøglepersoner der er blevet hørt samt en analyse af de indkomne høringssvar

· En indstilling med forslag til initiativer, handlinger og projekter på baggrund af de indkomne høringssvar og analysen af dem. Denne indstilling bør derefter indgå i Økonomi- og Juraudvalgets arbejde

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet er grundlæggende for indsatsområde 1 i Servicefællesskabets vision vedrørende ”Ansvar, kompetence og rollefordeling”. Opfølgningen af de øvrige dele af dette indsatsområde vil løbende blive vurderet på baggrund af arbejdet i de nedsatte udvalg samt på baggrund af resultatet af dette projekt.

6. Interessenter

Kommuner, amter og statslige myndigheder

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Projektleder: 15-20 timer ugentligt i fase 1, 2 og 3

Projektgruppen:  7 timer ugentligt i fase 1, 2 og 3

8. Organisering

Projektleder/Koordinator: MIM

Projektgruppen: EBST, KMS, VD, ARF og KL. (evt. andre som fx: CVR, CPR, JM?)

Der afholdes møder i nødvendigt omfang hos koordinator, men størstedelen af arbejdet formidles via e-mail.

Problemer rettes til Styregruppen for Servicefællesskabet, i hastetilfælde til formanden

9. Arbejdsplan 

Fase
Nr.
Aktivitet
Bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes*
Afsluttes

1
1
Opstilling af spørgeramme for internethøringen
Alle
1.-2.-2004
14.-2.-2004

2
2
Udvælge nøglepersoner til høringen
Alle
14.-2.-2004
1.-3.-2004

2
3
Udsende spørgsmål til nøglepersoner
Projektleder
1.-3.-2004
1.-3.-2004


4
Internethøring
Nøglepersoner
1.-3.-2004
1.-4.-2004

3
5
Bearbejdning af høringssvar
Alle
1.-4.-2004
15.-4.-2004

3
6
Opstille forslag til initiativer og opfølgning på bearbejdningen af høringen
Alle
15.-4.-2004
1.-5.-2004

* Starttidspunktet er afhængig af udvalget til nytænkning af basisdata’s udpegning af referencedata.
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