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Projektbeskrivelse 

Titel: Domæne-ejerskab for XML-skemaer på planområdet

Projektnr. 4.1.3b

1. Tidsramme

1/4 2004 – 1/9 2004 

(løses i forlængelse af projekt 4.1.3, ”Opdatering af PlanDK”).

2. Formål

At sikre at ejerskab og ansvar for XML-skemaer inden for forskellige plandata er entydige. 
3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

På baggrund af opdateringen af datamodellen ”PlanDK” (projektnr. 4.1.3) skal der sikres ejerskab til XML-skemaer for de forskellige typer af plandata. For at sikre dette og for at sikre en løbende fremtidig opdatering skal udarbejdes aftalegrundlag og indgås aftaler med forskellige myndigheder, der entydig placerer ansvar – udpegning af ”domæne-ejerskab”

4. Slutleverancer

Aftale grundlag for aftaler om ”domæne-ejerskab” samt konkrete aftaler herom. (Ansvaret for udarbejdelse af XML-skemaer fastlægges. Selve XML-skemaerne udarbejdes i en senere proces).

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet koordineres med

· projekt 4.1.3 Datamodel for plandata

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner samt private virksomheder, der arbejder med etablering af geodata og geodatasystemer

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Der nedsættes en arbejdsgruppe, til varetagelse af opgaven. Ressourcerne til arbejdsgruppen stilles tilrådighed af de involverede parter.

Ressourcetrækket vil være ca. 2 dage om måneden i projektperioden.

8. Organisering

Arbejdsgruppen består af:

LPA 1 pers. (formand)

KL (kommuner) 1 pers.

ARF 1 pers.

EBST 1 pers.

KMS 1 pers.

Problemer rettes til sekretariatet for Servicefællesskabet for Geodata.

9. Arbejdsplan

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.04.2004


2
Aftale grundlag vedrørende XML-skemaer
Projektgruppen

01.06.2004

3
Aftaler om domæne-ejerskab
Projektgruppen

August 2004
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