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08.12.2003

Projektbeskrivelse 

Titel: Udmelding af standarder for datamodeller

Projektnr. 4.1.6

1. Tidsramme

1/1 2004 – 31/8 2004 

2. Formål

At sikre fælles standarder for opbygning af datamodeller (UML), således at datamodeller for forskellige temaer spiller sammen i et fastlagt ”hierarki”. 

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

Udgangspunktet skal tages i allerede eksisterende anbefalinger og igangværende arbejder med datamodeller – herunder inspiration af internationale anbefalinger og krav fra INSPIRE- arbejdet.

Projektet kan startes op via afholdelse af et seminar, som involverer alle betydende parter på geodataområdet. Seminaret afholdes i samarbejde med Geoforum
4. Slutleverancer

Udarbejdelse ”Kogebog” for etablering af datamodeller og for opbygning og vedligeholdelse af en sammenhængende datastruktur for geodataområdet.

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet skal inddrage erfaringer fra centrale arbejder – herunder igangværende – om datamodeller, herunder

· Projektet koordineres med det pågående arbejde omkring amternes miljøportal

· Projektet koordineres med Miljøministeriet arbejde med dataopbygning og -formidling

· Projektet koordineres med datamodelarbejdet vedrørende FOT

· Projektet fungerer endvidere som en slags forarbejde til idékatalogets projekt 4.1.1

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner samt private virksomheder, der arbejder med etablering af geodata og geodatasystemer

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Projektleder: 4 dage per måned frem til 01.09.2004

Øvrige deltagere: 2 dage per måned frem til 01.09.2004

Der afsættes 50.000 kr. til dækning af workshop, rejser m.v. Beløbet dækkes af MIM

Endvidere deltager Geoforum i arrangement af workshop.

8. Organisering

Projektleder/Koordinator: MIM

Projektgruppen:

ARF 1 pers.

KMS 1 pers.

KL 1 pers.

EBST 1 pers.

Basisdataudvalget 1 pers
Der afholdes møde ca. hver 14. dag hos koordinator – eller når behov findes.

Problemer rettes til sekretariatet for Servicefællesskabet for Geodata.

9. Arbejdsplan

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.01.2004


2
Workshop 28. januar 2004
SFG, Geoforum 

28.01.2004

3
Kogebog
Projektgruppen
02.02.2004
31.08.2004
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