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Projektbeskrivelse 

Titel: Specifikation af dansk GML - Basisgeometri

Projektnr. 5.1.3a

1. Tidsramme

Tidsramme: 

1/1 2004 – 1/5 2004 

2. Formål

At udarbejde forslag til en dansk udgave af basisgeometrien i et fremtidigt udvekslingsformat for geodata baseret på den internationale GML-standard fælles for en række forskellige korttyper, i første omgang kommunernes tekniske kort, topografiske kort og matrikelkort. 
3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

Udpegning af og redegørelse for eventuelle konsekvenser i forbindelse med implementering af de mest basale elementer af GML, nemlig basisgeometrien.

Målrettet formidling af det geometriske grundlag i GML-formatet.

Resultaterne præsenteres som et oplæg på en workshop arrangeret af Geoforum ultimo maj 2004 vedrørende ”Data- og udvekslingsstandarder”.

Der lægges vægt på udvælgelse af eksempler på ”nytteværdien” af GML – eksempler der kan fungere som en slags ”forretningsdrivere”.

4. Slutleverancer

Dansk GML-specifikation – baseret på GML2 samt elementer fra GML3. Specifikationen skal indeholde oplæg til implementering af GML-standarden i DK.

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet koordineres med

· projekt 5.1.3b vedrørende dataprofiler

· projekt 5.1.2b vedrørende WMS/WFS-vejledning

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner samt private virksomheder, der arbejder med etablering af geodata og geodatasystemer

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Opgaven varetages af Geoforum.

Til dækning af honorarer, rejser, møder mm. ydes bidrag på 95.000,- kr. Beløber dækkes af MIM.

8. Organisering

Opgaven løftes af en arbejdsgruppe under Geoforum bestående af:

Lars Bodum, 3DGI – Aalborg Universitet (fmd.)

Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen

Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen

Kurt Toft, Scankort¨

Erik Wirring, LE34 Trimple Center Danmark

Problemer rettes til sekretariatet for Servicefællesskabet for Geodata.

9. Arbejdsplan

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.01.2004


3
Dansk GML-specifikation
Projektgruppen

01.05.2004

3
Indlæg på workshop
Projektgruppen, Geoforum

Maj 2004

�








