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Projektbeskrivelse og kommissorium for Projekt 5.1.3c: Strategi for standardisering af geodata i InfoStrukturBasen (ISB).

1. Tidsramme, bemanding

Tidsramme: 

3 måneder. Start den 1.-2.-2004.

Ressourcer: 

Arbejdskraft fra projektets parter

2. Formål

Projektet sigter mod at formulere en strategi for standardisering af geodata i InfoStrukturBasen.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

For at nå projektets målsætning opdeles det i faser

1. Opstille en prioritering af geodata, bl.a. på baggrund af definitionen af basisdata udarbejdet af Udvalg til nytænkning vedr. Basisdata

2. Opstille en strategi for udvælgelse af geodata der skal standardiseres

3. Udarbejde forslag til procedure for udarbejdelse og godkendelse af skemaer

4. Slutleverancer 

Det færdige projekt vil aflevere:

· Et forslag til principper for udvælgelse af geodata til standardisering

· En handlingsplan for standardisering af de vigtigste geodata, som minimum dem der er defineret som referencedata af Udvalg til nytænkning vedr. Basisdata

· Et forslag til procedure for udarbejdelse og godkendelse af skemaer

· En præsentation af projektets resultater på den workshop Geoforum afholder i maj i forbindelse med projekterne 5.1.3a og 5.1.3b

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet har en tæt sammenhæng med projekterne 5.1.3a, 5.1.3b samt 5.1.2b i Servicefællesskabets Handlingsplan 2003/04.

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige myndigheder private virksomheder og brancheforeninger

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Projektleder: 7 timer ugentligt 

Projektgruppen:  3 timer ugentligt 

8. Organisering

Projektleder/Koordinator: KMS

Projektgruppen: XML-sekretariatet, EBST, KMS, VD, ARF, KL og Geoforum.

Der afholdes møder i nødvendigt omfang hos koordinator, men størstedelen af arbejdet formidles via e-mail.

Problemer rettes til Styregruppen for Servicefællesskabet, i hastetilfælde til formanden

9. Arbejdsplan 

Nr.
Aktivitet
Bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Prioritering af geodata
Alle
1.-2.-2004
1.-3.-2004

2
Strategi for udvælgelse
Alle
1.-3.-2004
1.-4.-2004

3
Procedure for udarbejdelse og godkendelse af skemaer
Alle
1.-4.-2004
1.-5.-2004
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