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18.12.2003

Projektbeskrivelse 

Titel: Nyt Plansystem – fase 1

Projektnr. 6.3.2

1. Tidsramme

Projektet er delt i to faser, denne projektbeskrivelse beskriver alene første fase.

Tidsramme: 

30/9 2003 – 09/12 2003 

2. Formål

Det overordnede formål med planprojektet er at lette anvendelsen af planoplysninger og forbedre adgangen til kommuners, amter og statens planlægning efter Planloven. Planprojektet skal være til gavn for såvel kommuner, amter, staten, private virksomheder samt borgerne.

De konkrete mål er at udvikle

1. en ny datamodel for plandata (på baggrund af PlanDK og Planregisteret) (se projekt 4.1.2)

2. etablering af nyt register (til afløsning / opgradering af det eksisterende planregister)

3. etablering af et system der gør det muligt dels at indberette planer via internettet dels at vise planer på internettet

Arbejdet med denne første fase skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag og en indstilling, der kan danne grundlag for beslutning vedr. etablering af det nye plansystem på Servicefællesskabets styregruppemøde den 07. 01. 2004.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

For at nå frem til projektets mål, er der 3 gensidigt afhængige opgaver der skal løses:

1. Der skal tilvejebringes en plandatamodel, der giver mulighed for den ønskede funktionalitet, således:

· at data er struktureret på baggrund af fælles datamodeller og nøgler, der sikrer at planerne spiller sammen på alle niveauer og således at de effektivt kan integreres i fremtiden digitale forvaltning, herunder indgå i diverse sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer. Der tages udgangspunkt i det allerede gennemførte arbejde med Planregistret og PlanDK.

· datamodellen skal endvidere sikre sammenhæng med de datamodeller der er udviklet eller er under udvikling inde for andre sektorer (fx Arbejdet ifm. miljøportalen).

2. Der skal udvikles et Plandatasystem, som giver mulighed for:

· én central adgang til såvel lokal, kommune, region som landsplaner (dette kan fx ske via OIS). Dette betyder ikke nødvendigvis, at data fysisk skal lagres samme sted. F.eks. vil amterne i de kommende år følge INSPIRE-projektets intentioner og etablere WMS, WFS, WCS-services, så data lagres lokalt, hvor de fødes og stilles til rådighed, så andre services kan hente data eller linke til data.

· at plandata kan benyttes smidigt og effektivt i den daglige sagsbehandling og planlægning i kommuner, amter og stat.

· at eksterne brugere kan linke til data i plansystemet

· at decentrale løsninger kan spille sammen med systemet, med henblik på smidig dataudveksling og minimering af dobbeltarbejde.

· at plansystemet bygger på anerkendte standarder for opbygning og udveksling.

· at det eksisterende planregister opdateres eller erstattes.

3. Der skal etableres en mulighed for at vise og inddatere planoplysninger i kort således:

· at indberetning af planer kan ske enkelt og effektivt via internettet.

· at eksisterende data og allerede udviklede internet-løsninger til visning af kort mm. så vidt muligt kan genanvendes

· at kortet viser gældende og historiske data

4. Slutleverancer – fase 1

Beslutningsgrundlaget skal indeholde korte notater vedrørende:

1. Situationsbeskrivelse. Kort redegørelse for de eksisterende registre, datamodeller, internetløsninger på planområdet samt ønsker til ændringer fra hhv. statslig, kommunal, amtslig og privat side. Vigtige input er her KL’s analyse af det eksisterende planregister samt arbejdet med datamodellen PlanDK. Ansvarlig: ARF og KL 

2. Forventningsafstemning. Indstilling vedr. krav til en fælles (minimums)model, og beskrivelse af hvorledes interessenters yderligere ønsker tænkes håndteret, baseret på en høring af interessenter med kobling til finansiering. Ansvarlig: LPA

3. Omkostninger og Businesscase. Overslag over omkostningerne forbundet med opbygning og drift af systemet samt en redegørelse for hvilke fordele og eventuelle ulemper etableringen og driften af et sådant Plansystem vil have for hhv. stat, amt og kommune – på kort og lang sigt. Ansvarlig: LPA og EBST

4. Forslag til finansieringsmodel. herunder en vurdering af om fordele og ulemper vil kunne resultere i en form for ”nulsums spil”, samt vurdering af mulighederne for offentlig - privat partnerskab og finansiering. Ansvarlig: LPA/projektgruppen

5. Forslag til køreplan for ændring af cirkulære og samt vurdering af nødvendige ændringer i anden lovgivning først og fremmest Planloven. Ansvarlig: EBST

6. Sammenhængende projektplan for det videre arbejde, herunder organisering også af undergrupper og en vurdering af varigheden af deres arbejde, samt, hvis muligt,  faseopdeling af projektet. Det skal fremgå hvorledes koordineringen med de øvrige geodata projekter varetages.

7. hvis relevant, baseres indstillingen på valg mellem flere modeller med forskellig / stigende funktionalitet. Ansvarlig: Projektgruppen

8. Igangsættelse af opdatering af datamodel. Behovet for en opdatering af datamodellen PlanDK er efterlyst fra mange sider. Uanset igangsættelsen af det beskrevne plansystem er en sådan opdatering nødvendig. Da en fælles datamodel samtidig er grundlaget for et nyt plansystem igangsættes opdateringsarbejdet snarest. Ansvarlig: LPA.

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet skal inddrage øvrige planprojekter som besluttet på Styregruppemøde den 11.06.03. Dette indebærer, at:

· Projektet koordineres med det pågående arbejde med videreudvikling af ”Planforsyningen”.

· Projektet koordineres med projektet om adgang til rådighedsindskrænkninger og den digitale byggesag.

· Projektet koordineres med det igangværende arbejde med amternes miljøportal.

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner (der i følge Planloven har interesser i planerne), private virksomheder og brancheforeninger (ejendomsmæglere, advokater og landinspektører) samt borgerne.

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Projektleder : 20 timer ugentligt frem til 01.03.2004.

Øvrige deltagere: 7 timer ugentligt frem til 01.03.2004

Arbejdskraft stilles til rådighed af projektets parter

8. Organisering

Projektleder/Koordinator: Landsplanafdelingen

Projektgruppen: EBST, MIM, KL, ARF

Der afholdes møde ca. hver 14. dag hos koordinator – eller når behov findes.

Problemer rettes til Styregruppen for Servicefællesskabet, i hastetilfælde til formanden.

9. Arbejdsplan for fase 1

Nr.
Aktivitet
Bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes







1
Situationsbeskrivelse
ARF/KL 
Nu
1-12

2
Forventningsafstemning
Alle/LPA
Nu
1-12

3
Omkostninger og Businesscase
LPA
1-10
1-3-2004

4
Finansieringsmodel
Alle/LPA
1-11
1-3-2004

5
Køreplan for ændring af cirkulære 
EBST/LPA
Nu
1-3-2004

6
Projektplan for det videre arbejde
LPA
1-10
1-3-2004

7
Indstilling til Styregruppe 
Alle 
1-10
1-3-2004

8
Opdatering af datamodel
LPA/KL
Er igangsat
feb. 2004
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