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Projekttitel
Offentligt adressefællesskab - pålidelige vej- og adressedata

Projektnummer
4.1.2

Baggrund
Rigspolitiets 112-sekretariat, Falck A/S og Post Danmark har peget på, at fejl og mangler samt forsinket opdatering af offentlige vej- og adressedata ofte giver problemer for udrykninger ligesom det besværliggør den daglige postbetjening af borgere og virksomheder. Der findes desværre eksempler på, at misvisende adresseinformation har medført væsentlige forsinkelser – i nogle tilfælde med tab af menneskeliv som konsekvens.

Det er desuden påvist, at der i de eksisterende forretningsgange findes organisatoriske og tekniske barrierer som hindrer borgere, myndigheder og virksomheder i at indberette rettelser af data. Dette påfører både kommuner og de nævnte brugere af data unødigt besvær og omkostninger. Eksempelvis udsender kommunerne hver for sig manuelle postmeddelelser til typisk 10-200 forskellige eksterne brugere, hver gang nye vejnavne eller adresser opstår. Omvendt findes der ikke et samlet sted at henvende sig, når private eller offentlige virksomheder finder fejl i en adresse​oplysning, hvilket betyder at konstaterede fejl ikke rettes. 

Tidsramme og 

bemanding
Handlingsplan: Dokumentation, forretningsmodel mv. (2.-3. kvartal 2004)

Etape 1: Rettelser af datafejl samt enstrenget indberetning (4. kvartal 2004)

Etape 2: Offentligt adressefællesskab (web-services mv.) (3-4. kvartal 2005) 

Ressourcer: Arbejdskraft fra projektets interessenter samt IT- og konsulentbistand. 

Formål
· At opnå den nødvendige entydighed i de adresseoplysninger som borgere, virksomheder og offentlig forvaltning anvender og som udgør et fælles referencegrundlag (facitliste) for offentlige og private IT-systemer 

· At forenkle og koordinere offentlige adresseregistre mhp. at skabe et offentligt adressefællesskab (grundregister for adresser) som ud​gør fælles digital infrastruktur for privat og offentlig virksomhed.

Projektmål
· Handlingsplan: På basis af allerede tilgængelige rapporter og øvrigt materiale, dokumenteres kerneproblemerne og parterne enes om en aktionsplan. Forretningsmodel for et tættere datasamarbejde mellem offentlige myndigheder og centrale private interessenter udarbejdes. 

· Etape 1: Kommunerne har overblik over og retter løbende uoverensstemmelser og fejl i grunddata. Eksterne parter tilbydes en enstrenget mulighed for at rapportere fejl og evt. mangler. Alle parter får en simpel adgang til ændringsinformationer, dvs. til data om nye veje, vejnavne, adresser. 

· Etape 2: Der er indført procedurer og IT-forbedringer som sikrer et egentligt, offentligt adressefællesskab som, bl.a. i form af web-services, kan betjene såvel borgere som private og offentlige parter, herunder offentlige grundregistre for person, ejendom/bygning og virksomhedsdata. 

Behovet for forenkling eller modernisering af regler og snitflader, her under gennem lovændringer, vurderes igennem hele processen.

Slutleverance
a) IT-system e.l. for håndtering af fejl og ændringsinfo til eksterne parter

b) Nye samarbejdsprocedurer og IT-forbedringer, web-services o.l.

c) Anbefalinger vedr. fremtidigt samarbejde, evt. lovændringer mv.



Sammenhæng med andre geodata projekter
Der er sammenhæng med andre Servicefællesskabets initiativer, heriblandt arbejdet i henholdsvis Ejendomsdataudvalget, Udvalget for Basisdata (FOT), Udvalget for nytænkning om Basisdata, Projekt 1.1.1 vedr. dataansvar 

Der er sammenhæng med Økonomi- og Erhvervsministeriets koncernprojekt 2004 ”Samarbejde om forenkling og kvalificering af offentlige grunddata”, Erhvervs- og Boligstyrelsens projekter for modernisering af BBR og ESR samt Kort & Matrikelstyrelsens og Vejdirektoratets 2004 projekt ”Danmarks Veje”, delprojekt ”Administrativ ajourføring af veje”

Interessenter
Deltagere: Erhvervs- og Boligstyrelsen (BBR), Kort & Matrikelstyrelsen (Kort), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR), Indenrigsministeriet (CPR), Post Danmark, Rigspolitiet (112-sekretariatet), Vejdirektoratet, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Københavns/Frb. kommune samt flere private virksomheder.

Tidsforbrug og ressourceforbrug
Projektleder: 2 persondage/uge i hele projektets forløb (80 uger) = 160 pd.

Projektgruppen: EBST (80 pd), KMS (160 pd), ESS (40 pd), CPR (40 pd), PostDK (40 pd), Rigspolitiet (40 pd), ARF (40 pd), KL (80 pd), Kbh. kommune (40 pd), Vejdirektoratet (40 pd). 

I alt 760 pd fordelt over to år.

Der ansøges delfinansiering fra FM reservepulje ”Digitaliseringer i Staten”, i alt 2 x 1,5 mio. kr. Finansieringsmodel, herunder medfinansiering fra andre interessenter, er endnu ikke afklaret. 

Organisering
Projektleder: EBST

Projektgruppen: EBST, KMS, ARF , KL

Samarbejde med: ESS, CPR, PostDK , Rigspolitiet, Kbh. kommune, Vejdirektoratet .

Arbejdsplan og status
a) Kommissorium og bemanding medio april 2004

b) Forretningsmodel og handlingsplan medio juni 2004

c) IT-system o.l. til håndtering af fejl og ændringsinfo medio december 2004

d) Nye samarbejdsprocedurer, IT, web-services o.l. oktober 2005
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