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22. august 2005

Ref: Marianne Bengtson

Status og revideret tidsplan  

for arbejdet i ”underarbejdsgruppen for udarbejdelse af fælles specifikation

for de tekniske og topografiske objekttyper (FOT version 3)”
Generel status på gruppens arbejde

De oprindelige fastlagte mål (listet nedenfor under Mål) for gruppens arbejde er forsat gældende, dog er der  foretaget  justering på følgende mål:

1. En yderligere specificering af registreringsregler for de enkelte objekttyper i forbindelse med en løbende sagsorienteret ajourføring(LSA). Justeringen betyder at denne specificering kun vil blive foretaget for udvalgte FOT objekttyper indenfor TRAFIK, HYDRO, BYGNING og NATUR. 

Der vil være mange uafklaret forhold omkring LSA, som gør at de regler vi lægger op til i specifikationen vil være et 1. bud som vil skulle tages op i forbindelse med en konkret stillingstagende til de processer, der skal forløbe i forhold til LSA.

2. Oprindeligt var der lagt op til at gruppen skulle fokusere på de resterende objekttyper i henholdsvis TK og TOP10DK. Men da vi også skal kigge på mulig integration i FOT af de naturtyper de nuværende amters naturforvaltning benytter, har vi valgt også inkludere disse naturtyper i arbejdet omkring afklaring af mulige objekttyper i FOT.  

Mål

· Fælles specifikation for de tekniske og topografiske objekttyper foreligger i en 1. version, justeret i forhold til en gennemført høring således at specifikationen vil være tilfredsstillende, som grundlag for etablering af FOT version 3 landsdækkende.

Målet er at kunne foretage en etablering af disse fælles objekttyper ud fra en konvertering af eksisterende TK og/eller TOP10DK registreringer. Der vil dog kunne blive tale om nyregistrering de steder, hvor de opstillede FOT regler for registrering herunder topologi og nøjagtighed ikke kan opfyldes tilfredsstillende i de eksisterende data. 

· En yderligere specificering af de registreringsregler, der vil være gældende for de enkelte objekttyper i forbindelse med en sagsorienteret ajourføring. Regler for et FOT objekts livsforløb vil ligeledes være indarbejdet.

· Ortofotospecifikation foreligger i en første version. Der tages udgangspunkt i resultatet af det arbejde, der har foregået i Geoforum regi vedrørende udarbejdelse af vejledning for produktion og brug af ortofoto.   

· Afrapportering af arbejdet herunder beskrivelse af særlige forhold etc. I afrapporteringen gives forslag til organisering af det videre arbejde vedrørende varetagelse af specifikationen for FOT.

Særlige problemstillinger i forhold til etablering og/ eller ajourføring af FOT version 3 beskrives. Ligesom særlige forhold omkring FOTs indgåelse i et fælles administrativt, geografisk grundlag beskrives. 

Status på aktiviteter for fase 1 og 2

Bemanding af gruppen:

Gruppen har haft nogle opstartsproblemer i form af tilknytning af de rigtige personressourcer fra henholdsvis kommunerne og skov og naturstyrelsen. Disse problemer er løst nu og det vurderes at den nuværende bemanding vil kunne gennemføre de resterende 3 faser i projektet.

I Fase 1 blev der udarbejdet detailplan for faserne med særlig vægt lagt på fase 2 som løb fra medio maj til ultimo juni.

Fase 2 indeholdte følgende aktiviteter: A) Definition af naturtyperne (herunder kultur-) og tekniktyperne; B) Ortofotospecifikation; C) Justering af FOT datamodel og D) Justering af struktur og layout.

For aktiviteterne A), B) og D) er status at gruppen er godt i gang med afklarings- og definitionsdelen. 

Det har vist sig at der er et større behov for amtslig deltagelse i arbejdet omkring naturtyperne, da det er her vi henter viden omkring mulig fremtidig anvendelse af FOT til naturforvaltning i kommunerne. Det har vi løst ved at trække på udvalgte amts repræsentanter fra Ribe, Ringkøbing, Århus og Bornholm til særlige emnemøder.

Dette arbejde vil forsætte i fase 3. Oplæg til FOT definitioner for NATUR og TEKNIK typerne vil være færdige primo oktober. Aktivitet A) vurderes til at løbe en måned længere end beregnet på grund af en del afklaringsarbejde omkring amternes naturtyper. 

Oplæg til henholdsvis ortofotospecifikation og nyt layout for FOT specifikation vil ligeledes være klar primo oktober. 

For aktivitet C) har gruppen valgt at udskyde opstart af dette arbejde frem til primo september og lade det afslutte primo december. Dette er gjort med henblik på at få mest muligt input vedr. de nye objekttyper med i arbejdet omkring justeringer til datamodel. 

Justeringer til datamodel vil ikke kommer med i høringen men først bliver offentliggjort sammen med oplæg til metadatamodel i forbindelse med workshoppen medio januar. Fokus ved høringen vil først og fremmest være rettet mod objektdefinitionerne og deres evt. relationer til de forskellige forvaltninger. 

Justeringer i forhold til oprindelig plan

Med udgangspunkt i den oprindelige plan var det planlagt at der forelå et udkast til en 3. version af FOT specifikation til en høring medio oktober 2005. Den endelig afrapportering med tilhørende bilag (Ortofotospecifikation, 1. version; FOT specifikation, 3. version) var planlagt færdig medio december 2005. Ligeledes med udgangspunkt i den oprindelige plan var det planlagt at der ville blive afholdt en workshop for interesserede samarbejdspartnere medio januar 2006, hvor  FOT specifikationen ville blive gennemgået og drøftet. Herefter ville evt. justeringer blive indarbejdet.

Udfra det arbejde der har været i gang i faserne 1 og 2 vurderes det at der vil være behov for en mindre justering af milepælene i tidsplanen for faserne 3, 4 og 5. 

Der foreslås følgende ændringer:

· Høringen foregår i perioden tirsdag 1/11 –  tirsdag 22/11 2005

· Afrapportering med tilhørende bilag (Ortofotospecifikation, 1. version; FOT specifikation, 3. version) klar til afsluttende workshop ultimo januar 2006

· Endelig afrapportering med tilhørende bilag (Ortofotospecifikation, 1. version; FOT specifikation, 3. version) klar til godkendelse i SFG medio februar 2006

Plan for det videre arbejde 

Opstart af nye ad hoc grupper i fase 3

Følgende ad hoc grupper starter op i august: 1) Datamodel, 2) Metadataprofil, 3) Justering af HYDRO, 4) Justering af TRAFIK.

For 1) og 2) gælder at disse grupper forløber frem til primo december. 3) og 4) skal komme med nogle justeringer til de nuværende FOT definitioner for TRAFIK og HYDRO. Deres arbejde slutter primo oktober. 

Der er planlagt følgende faseresultater for faserne 3, 4 og 5:

Fase 3:

· Specificering af nye objekttyper er afsluttet.( primo oktober 2005) 

· Justering af nuværende objekttyper er afsluttet (ultimo september 2005)
· Specifikation for ortofoto er klar. (primo oktober 2005)

· FOT specifikation og ortofoto specifikation er klar til høring (medio oktober 2005)

Fase 4:

· Specificering af registrerings- og opdateringsregler for LSA er afsluttet (primo oktober 2005)

· Høring af specifikationer for FOT og ortofoto afsluttet. (medio november 2005)

· Metadatabeskrivelser for metadatamodel for FOT er udarbejdet (primo december 2005)

· Justering af struktur og layout i specifikation er afsluttet.(primo januar 2006)

· Justering af FOT datamodel er afsluttet.(primo december 2005)

Fase 5:

· Workshop for parterne afholdt. (medio januar 2006)

· FOT specifikation, version 3 og ortofoto specifikation, version 1 er endelig klar (ultimo januar 2006)

Planlægning og gennemførelse af høringsforløb

Med mulighed for at benytte Kortdagene ( 16-18/11) som ”talerør” for synliggørelse af FOT specifikationen v.3 foreslås høring lagt således at folk har mulighed for at reagere i forlængelse af Kortdagene’s afvikling. Herudover lægges op til særlige FOT  dialogmøder for udvalgte interessegrupper såsom amterne og ledningsejerne. 

Offentliggørelse herunder godkendelse af forslag til FOT specifikation v. 3
Arbejdsgruppen for fastlæggelse af FOT vil opstille plan for forløbet omkring offentliggørelse af FOT specifikation version 3 herunder godkendelse af FOT specifikation version 3 i forbindelse med 

afslutning af høringsperiode ultimo november.

Indstilling

Arbejdsgruppen indstiller, at projektstyregruppen tager status til efterretning og godkender den reviderede tidsplan.
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