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Indledning

Denne handlingsplan er en opdatering af Servicefællesskabets handlingsplan for perioden november 2003 til oktober 2004. Opdateringerne omfatter væsentligst en række justeringer af de prioriterede projekter – mens grundideerne bag planen og planperioden ikke er ændret. Baggrunden herfor er, at handlingsplanen under alle omstændigheder skal revideres i relation til det igangværende arbejde med kommunalreformen. Da hovedlinierne i dette reformarbejde forventes at være forhandlet på plads i løbet sommeren falder det naturligt, at en tilbundsgående revision af Servicefællesskabets handlingsplan gennemføres i løbet af sensommeren. Det skal dog understreges, at de prioriteringer og de projekter, der allerede nu er indarbejdet i handlingsplanen, netop sigter mod at forbedre sammenhængen mellem og adgangen til data på tværs af forvaltningsniveauer, og resultaterne af disse initiativer vil derfor kunne bidrage til en smidigere omlægning af kommune- og regionsgrænser mm.

I handlingsplanen tages udgangspunkt i en status for Servicefællesskabets arbejde frem til i dag. På denne baggrund præsenteres en begrundet og prioriteret handlingsplan med angivelse af hvilke initiativer og hvilke projekter, der foreslås igangsat for at kunne understøtte de opstillede mål. Endelig er forholdet til og samspillet med allerede igangværende projekter beskrevet.

Handlingsplanen spiller nøje sammen med Servicefællesskabets ”Idékatalog”, som er en dynamisk oversigt over centrale igangværende aktiviteter og projektideer på geodataområdet. Der henvises løbende til idékataloget – bl.a. ved brug af katalogets projektnummerering.

Handlingsplanen beskriver således Servicefællesskabets prioriteringer for det kommende år, mens det samlede overblik over kendte projekter og idéer på geodataområdet kan findes i Idékataloget. 

Dette kan sammen med Servicefællesskabets vision, organiseringsplan mm. ses på hjemmesiden www.xyz-geodata.dk .

Handlingsplanen er struktureret efter de 7 indsatsområder, som er indeholdt i Servicefællesskabets vision:
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Vedrørende indsatsområde 2 og 3, ”Prisstruktur” og ”Basisdata”, har Servicefællesskabet nedsat eller planlagt nedsat 2 ”nytænkningsudvalg”, der har til opgave at foreslå nye initiativer på de to områder. Endvidere er der nedsat et ”projektudvalg” vedrørende ”Basisdata”. For ikke at foregribe arbejdet i udvalgene indeholder denne handlingsplan kun enkelte forslag til konkrete initiativer på de to indsatsområder – men henviser til og afventer udvalgsarbejderne.

For de i handlingsplanen nævnte projekter vil der efterfølgende blive udarbejdet egentlige projektbeskrivelser herunder organiserings-, finansierings- og tidsplaner mm. Det er i handlingsplanen angivet, hvem der har ansvaret for projektbeskrivelserne. 

Indsatsområde 1:  Ansvar, kompetence og rollefordeling

	Der skal være en gennemskuelig og klar opdeling af dataansvaret for geodata. Der skal ikke ske dobbeltregistrering af geodata og ansvaret for vedligeholdelse og ajourføring skal entydigt være placeret, hvor det sker mest hensigtsmæssigt og rationelt.


Status:

Generelt vurderes at Servicefællesskabets nye organisation, projektgrupper mm. i det forløbne år har bidraget til øget vidensdeling og koordinering af statslige, amtslige og kommunale initiativer på geodataområdet.

Arbejdet med organiseringen af Servicefællesskabet (Projekt 1.2.1) regnes for afsluttet. Organisering af geodatasamarbejdet vil løbende blive evalueret, herunder koordinering mellem de nedsatte udvalg, samt hvilke interesserenter der inddrages - bl.a. set i lyset af Strukturkommissionens arbejde.

Der er dog stadig på flere områder problemer med dobbeltregistreringer af geodata, samt uklarhed om domæne og dataejerskab. XML-komiteens igangværende projekt om ”Infostrukturbasen” har betydet en skærpet opmærksomhed omkring domæne-ejerskab og dataansvar, og har bidraget til at anskueliggøre problemets omfang.

Af konkrete initiativer kan nævnes, at KL i det forløbne år for Servicefællesskabet har gennemført en analyse af igangværende kortsamarbejder mellem kommunerne 2002/03 (projektnummer 1.1.2). Projektet er gennemført ved hjælp af interviews samt spørgeskemaer til repræsentanter for de kommunale/regionale kortsamarbejder. Resultatet foreligger i form af  en rapport samt en mængde baggrundsmateriale (se www.xyz-geodata.dk ). Projektets resultat afspejler stor aktivitet i de forskellige kortsamarbejder, men anbefaler at arbejdet koordineres tættere således at der i højere grad kan bygges på hinandens erfaringer og investeringer.

Sekretariatet har sammen med Servicefællesskabets formand endvidere gennemført en række besøg hos både offentlige og private aktører på geodataområdet. Dette har bidraget til opbygning af et større kontaktnet, som kan medvirke til vidensdeling, overblik og partnerskaber på området.

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Initiativ: Servicefællesskabet vil det kommende år arbejde for at afklare ejerforhold og dataansvar for udvalgte centrale offentlige geodatasamlinger (prioritering af initiativ 1.1 i Servicefællesskabets vision).

En entydig placering af dataansvaret er grundlaget for en effektiv og problemfri dataudveksling. Som overordnet princip bør data kun forefindes ét sted – som original data hos dataejeren. 

Baggrund for prioriteringen:

Der kan nævnes flere områder hvor usikkerheder i ansvar, registreringsgrundlag eller andet giver problemer i form af unøjagtigheder og ekstraarbejde hos både myndigheder og private. Det drejer sig fx om registreringen af zoneforhold, kommune- og lokalplaner, servitutter, grundværdiområder. 

Som blot ét eksempel kan nævnes registreringen af zoneforholdene hvor data registreres i flere registre, af forskellige myndigheder, på forskelligt datagrundlag og med forskellig nøjagtighed. Der er efterfølgende ofte et større arbejde forbundet med at afklare den præcise linieføring af zonegrænsen for ejendomme, der er beliggende op til eller på tværs af en zonegrænse.
Det må formodes, at der ved en oprydning i disse forhold kan frigøres ressourcer, der kan være med til at financierer de nødvendige omlægninger.

På denne baggrund vil Servicefællesskabet for Geodata igangsætte følgende projekt.

Projekt 1.1.1: Kortlægge omfanget af delt dataansvar og dobbeltregistreringer for referencedata.
Formål: Projektet sigter mod via en internethøring af udvalgte nøglepersoner at identificere de største problemområder vedrørende dobbeltregistreringer og delt dataansvar for referencedata udpeget af udvalget for nytænkning af vedr. basisdata. Projektet er grundlæggende for indsatsområde 1 vedrørende ”Ansvar, kompetence og rollefordeling”. Det forventes, at projektet vil afføde en række initiativer vedrørende specifikke registre og datasamlinger - enten i løbet af året efterhånden som projektet skaber overblik eller som en senere opfølgning af projektet.

Projektansvarlig: Miljøministeriet
Status: Projektets igangsættelse afventer fortsat færdiggørelsen af en liste over referencedata i Udvalg til nytænkning vedr. Basisdata
Projekt 1.1.3: Organisatorisk ramme for standardiseringsarbejdet på geodataområdet under SFG
Formål: Dette projekt skal skabe en ramme, der kan styrke samarbejde og koordination inden for standardiseringen af geodataområdet. Målet er at etablere en organisatorisk ramme for standardiseringsarbejdet på geodataområdet i Danmark, som kan sikre en sammenhængende koordination og kommunikation af den samlede indsats. Det gælder i forhold til forslåede, under-behandling og godkendte databeskrivelser.

Det skal være et konkret forslag til hvordan det nationale standardiseringsarbejde koordineres inden for rammerne af SFG med henblik på iværksættelse senest august-september 2004.

Projektansvarlig: KMS

Status: Projektet er igangsat og følger tidsplanen
Andre initiativer relateret til indsatsområde 1.

Opfølgningen af de øvrige dele af dette indsatsområde i Servicefællesskabets vision vil løbende blive vurderet på baggrund af arbejdet i de nedsatte udvalg samt på baggrund af ovennævnte projekt. De øvrige dele af indsatsområdet er (se i øvrigt vision og idékatalog):

1.2 Sikre en rationel rolle- og ansvarsfordeling samt organisering af geodatasamarbejdet

1.3 Arbejde for, at ny lovgivning der omfatter nye registreringer indeholder krav til registreringsform og nøjagtighed - herunder dataansvar, dækningsgrad (på landsplan) m.m.

1.4 Etablere partnerskaber mellem private og offentlige aktører på geodataområdet

I sekretariatets løbende arbejde vil vidensdeling om dataejerskab mm. søges udbygget via Servicefællesskabets hjemmeside www.xyz-geodata.dk samt via arrangementer (workshops) og høringer, der inddrager en bredere kreds end de organisationer, der deltager i Servicefællesskabets styregruppe.

Indsatsområde 2: Prisstruktur
	Prisstrukturen på geodata skal understøtte nyttiggørelsen at geodata, og må ikke udgøre en barriere.




Status

Servicefællesskabet har planlagt nedsat et udvalg vedrørende ”Nytænkning af Økonomi & Jura” i forbindelse med geodata. Formålet vil være at indstille initiativer til Servicefællesskabets styregruppe vedrørende økonomiske og juridiske aspekter, der kan forbedre den samfundsmæssige anvendelse af geodata. Udvalget skal inddrage anbefalingerne fra udvalgene vedrørende ”Basisdata” i sit arbejde.

Det ligger i kommissoriet, at udvalget skal arbejde uafhængigt. Servicefællesskabet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at opstille konkrete mål eller foreslå nye projekter igangsat i relation til dette indsatsområde. Servicefællesskabet vil løbende følge udvalgets arbejde og afvente de løbende forslag herfra.

SFG har løbende skabt kontakt med vigtige partnere, som har central betydning for både økonomiske og juridiske aspekter på geodataområdet. Blandt andre er der skabt positive kontakter til Justitsministeriet.

Servicefællesskabet har endvidere i samarbejde med Finansministeriet og Den Digitale Taskforce offentliggjort den del af kommuneaftalen 2002, der blandt andet sikrer fri anvendelse af  en række registerdata (herunder adresser, BBR-oplysninger) for både offentlige og private samt sikrer offentlige myndigheder gratis enkeltopslag i Tingbogen.

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Servicefællesskabet følger udvalgsarbejdet og afventer udspil herfra.

Andre initiativer relateret til indsatsområde 2

Den nævnte ”frikøbsaftale”, som er indeholdt i kommuneaftalen 2002, vil blive evalueret i Den Digitale Taskforce. Servicefællesskabet vil blandt andet via ”Udvalget om økonomi- og jura” blive involveret i denne evaluering.

Indsatsområde 3: Basisdata
	Entydige sammenhænge skal sikres, og usikkerhed og tvivl om nøjagtighed og datagrundlag undgås. Derfor skal geodata stedfæstes på grundlag af autoriserede og veldokumenterede grundkort eller andre georeferencer (f.eks. adresse- og bygningskoordinater). Sådanne basisdata skal være let tilgængelige.




Status

Servicefællesskabet har nedsat to udvalg vedrørende ”Basisdata”. For det første et der skal tage sig af  ”Nytænkning af Basisdata”. Udvalget skal fungere parallelt med udvalget om ”Nytænkning af Økonomi og Jura”. Udvalget skal løbende og senest sommeren 2004 indstille initiativer, der kan medvirke til udpegning, definition og anvendelse af basisdata til Servicefællesskabets styregruppe.

For det andet er der nedsat et ”Projektudvalg vedrørende Basisdata”. Dette udvalg har igangsat og koordineret projekter indenfor det samlede indsatsområde. 

De to udvalg koordinerer løbende deres arbejde indbyrdes – ligesom der sker en koordinering med Ejendomsdataudvalget (EDU). Servicefællesskabet følger løbende udvalgenes arbejde og afventer forslag herfra. Servicefællesskabet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at opstille konkrete mål eller foreslå nye projekter igangsat i relation til dette indsatsområde. 

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Projekt 3.2.3: Fælles temaer for teknisk og topologisk kortlægning (opfølgning af FOT).
Formål: At konkretiserer og specificerer hvilke fælles temaer med tilhørende objekter, der bør indgår i en sammenhængende teknisk og topografisk kortlægning. For at sikre bred opbakning til specifikationerne for de objekter, der skal indgå som en væsentlig del af en sammenhængende teknisk og topografisk kortlægning, nedsætter Servicefællesskabet en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal gennemgå de objektspecifikationer som er anvendt i forbindelse med førstegangsproduktionen af FOT med henblik på en bred anvendelse og som en del af den geografiske infrastruktur.

Projektansvarlig: KMS

Status: Projektet er igangsat og følger tidsplanen

Udover dette projekt følger Servicefællesskabet udvalgsarbejdet og afventer udspil herfra.

Andre initiativer relateret til indsatsområde 3:

I det forløbne år har der været arbejdet med flere projekter som alle sigter på at forbedre datasamlinger, der naturligt vil indgå i fremtidens basisdata.

Kort- og Matrikelstyrelsen har stået i spidsen for etableringen af ”Det danske kvadratnet”, som gør det muligt for brugere at anvende et fælles referencesystem – primært til statistiske formål. Kvadratnettet er koordineret med det europæiske kvadratnet ”LUCAS”. Kvadratnettet stilles gratis tilrådighed på www.kms.dk .

Grundkortudvalget har afrapporteret FOT’s førstegangsproduktion i udvalgte kommuner i Hovedstadsregionen (projekt 3.2.1). FOT, ”Fælles Objekt Typer”, skaber fælles korttemaer mellem Top10DK og de tekniske kort i kommunerne.

Endelig skal nævnes at Kort- og Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet arbejder på en opdatering af projektet ”Danmarks Veje” (projekt 3.2.4). Målet er at foreslå igangsat en etablering af ét sammenhængende digitalt vejnet.

 Indsatsområde 4: Databeskrivelser
	Udvælgelsen og anvendelsen af geodata skal altid ske på et sikkert og veloplyst grundlag. Geodata skal derfor være baseret på fælles standarder; databeskrivelser; metadata og datamodeller.




Status:

I det forløbne år er Servicefællesskabet gang på gang blevet konfronteret med manglen på fælles datamodeller og standarder. Så godt som alle samarbejdsparter har efterlyst flere konsekvente datamodeller på en række områder. Manglen illustreres ved, at mange geodataprojekter må tage udgangspunkt i og have store udgifter til etablering af datamodeller mm.

KL har for Servicefællesskabet gennemført et projekt (4.1.4) om behovet for omlægning af planregistret. Projektet har fokuseret på, hvorvidt kommunerne har brug for et landsdækkende Planregister, og hvilke krav der stilles til et sådant. Resultatet peger på et sådant behov blandt kommunerne men påpeger samtidigt, at en opdatering af den bagvedliggende datamodel er nødvendig, og at en sådan bør gennemføres med udgangspunkt i PlanDK. Endelig anbefales, at der etableres et tidssvarende register, der kan indeholde geografisk information.  
Servicefællesskabet har endvidere støttet anvendelsen af den fælles metadatabase ”Geodata-info.dk” – blandt andet er der skabt link til metadatabasen fra Servicefællesskabets hjemmeside. Via et projekt (4.3.1) under ledelse af Kort- og Matrikelstyrelsen er det blevet besluttet, hvilke metadata der bør ligge i Geodata-info fra Servicefællesskabets parter. Endvidere er der redegjort for hvorledes databasen fremover skal ajourføres og opdateres. Projektet har ligeledes defineret en fremtidig metadataprofil for ”Geodata-info.dk”. Projektet er afrapporteret til SFG i foråret 2004.

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Initiativ: Servicefællesskabet vil det kommende år arbejde for at sikre veldefinerede specifikationer samt logiske datasammenhænge for geodata igennem beskrivelser og aftaler baseret på fælles standarder og datamodeller (prioritering af initiativ 4.1 i Servicefællesskabets vision).

Sådanne fælles standarder mm. er grundlaget for en effektiv dataudveksling og en effektiv bred anvendelse af geodata. Som overordnet princip bør fælles standarder og datamodeller være obligatoriske.

Baggrund for prioriteringen:

Manglende eller problematiske standarder og datamodeller for diverse typer af geodata er nogen af de problemtyper SFG oftest konfronteres med. Den kommende kommunalreform vil aktualisere behov for sådanne fælles standarder og datamodeller fordi data fra forskellige myndigheder skal lægges sammen.

Manglen på fælles standarder og datamodeller forårsager i mange tilfælde ekstra arbejde hver gang data fra forskellige kilder skal sammensættes. Det kan ikke udelukkes, at visse centrale informationer enten ikke opbygges eller at der ligefrem sker fejlinformationer som følge af manglende standarder.

På denne baggrund vil Servicefællesskabet for Geodata igangsætte følgende projekter.

Projekt 4.1.2: Offentligt adressefællesskab - pålidelige vej- og adressedata

Formål: 

At opnå den nødvendige entydighed i de adresseoplysninger som borgere, virksomheder og offentlig forvaltning anvender og som udgør et fælles referencegrundlag (facitliste) for offentlige og private IT-systemer. At forenkle og koordinere offentlige adresseregistre mhp. at skabe et offentligt adressefællesskab (grundregister for adresser) som ud​gør fælles digital infrastruktur for privat og offentlig virksomhed.

Iværksættelse af projektet er afhængig af støtte fra FM.

Projektansvarlig: Erhvervs- og Boligstyrelsen

Status: Finansieringsmodel herunder evt. medfinansiering er endnu ikke afklaret. 

Projekt 4.1.3a: Datamodel for plandata

Formål: Opdatering af eksisterende datamodeller PlanDK og Planregistret med hensyn til arealanvendelseskategorier, en række andre attribut data (fx bebyggelsesprocent) samt topologi. Projektet skal skabe grundlaget for, at planer i fremtiden kan etableres på baggrund af samme datamodel, således at de umiddelbart spiller sammen på tværs af kommune- og amtsgrænser. Endvidere skal projektet bidrage til at fjerne dobbeltarbejdet i kommunerne på planområdet. Projektet skal fokusere på en teknisk opdatering af den eksisterende PlanDK og GRUS-Plan skal inddrages i arbejdet.

Projektet spiller sammen med projekt (6.3.2)

Projektansvarlig: Miljøministeriet

Status: Modellen er færdigudviklet som et forslag og sendt i høring frem til medio maj 2004.

Projekt 4.1.3b: Domæne-ejerskab for og udvikling af XML / GML skemaer på planområdet

Formål: At sikre at ejerskab og ansvar for XML-skemaer inden for forskellige plandata er entydige. På baggrund af opdateringen af datamodellen ”PlanDK” (projektnr. 4.1.3) skal der sikres ejerskab til XML-skemaer for de forskellige typer af plandata. For at sikre dette og for at sikre en løbende fremtidig opdatering skal udarbejdes aftalegrundlag og indgås aftaler med forskellige myndigheder, der entydig placerer ansvar – udpegning af ”domæne-ejerskab”. Projektet bør kunne løftes på baggrund af relativt få ressourcer – fx ved at LPA udarbejder udkast der sendes i høring.

Projektansvarlig: Miljøministeriet

Status: Igangsættes når datamodellen (4.1.3a) er vedtaget.

Projekt 4.1.6: Udmelding af standard

Formål: At sikre fælles standarder for opbygning af datamodeller (UML) således at datamodeller for forskellige temaer spiller sammen i et fastlagt ”hierarki”. Der er tale om fastlæggelse af overordnede metoder til at lave datamodeller. Udgangspunktet skal tages i allerede eksisterende anbefalinger og igangværende arbejder med datamodeller – herunder inspiration af internationale anbefalinger og krav fra INSPIRE- arbejdet. Projektet er grundlæggende for indsatsområde 4 vedrørende ”Databeskrivelser”. 

Projektansvarlig: Miljøministeriet

Status: Der er i samarbejde med Geoforum i januar 2004 afholdt et seminar for udviklere og brugere af geodata. Seminaret er ved at blive afrapporteret. Det forventes, at projektet vil afføde en række initiativer vedrørende udarbejdelse af specifikke datamodeller for forskellige datasamlinger - enten i løbet af året efterhånden som projektet skaber overblik eller som opfølgning på projektet.
Andre initiativer relateret til indsatsområde 4.

I forbindelse med en række initiativer med offentliggørelse af data på nettet (fx amternes Miljøportal) er der igangsat arbejder med udarbejdelse af datamodeller for en stribe forskellige geodata.

Opfølgningen af de øvrige dele af indsatsområde 4 i Servicefællesskabets vision vil løbende blive vurderet. De øvrige dele af indsatsområdet er:

4.2 Etablere et aftalegrundlag, der sikrer datakvalitet og aktualitet af geodata gennem standarder for datakvalitetsbeskrivelser og ajourføring.

4.3 Arbejde for at udviklingen af metadatabaser for geodata er koordineret og sikret videreudbygning.
Indsatsområde 5: Distribution og formidling
	Geodata skal være tilgængelige for alle og flyde frit og integreret med andre data på klart definerede og overskuelige måder, f.eks. fælles portaler.




Status:

Den teknologiske udvikling forbedrer i disse år en række muligheder for hurtigt at kunne distribuere og formidle geografiske data. En væsentlig forudsætning for udnyttelse af disse muligheder er blandt andet, at der udvikles fælles udvekslingsformater. Arbejdet i ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling omkring XML-standarden er her central, og Servicefællesskabet arbejder for at udstøtte denne udvikling.

Geoforum har i det forløbne år for Servicefællesskabet udarbejdet en manual der beskriver hvordan forskellige servere kan "snakke sammen" ved hjælp af WMS-standarden. Rapporten indeholder en række tekniske anbefalinger til hvordan data mest effektivt kan stilles tilrådighed på internettet vha. WMS. Arbejdet bygger på internationale standarder - herunder de såkaldte GML og XML-standarder.
Etableringen af en Infostrukturbase (www.oio.dk) har betydet en øget interesse for metadatabeskrivelser, der kan gøre udveksling af data mellem offentlige institutioner nemmere, samt sikre et øget fokus på datakvalitet. Der er i forlængelse heraf behov for at øge fokus på distribution og

formidling af geo-data, og relaterede metadatabeskrivelser og problemområder omkring distribution.

Landsplanafdelingen har for Servicefællesskabet gennemført et projekt vedrørende digital fremsendelse af planer (pdf-dokumenter) til staten. Projektet resulterede i, at denne mulighed blev åbnet den 30. april 2003. Der arbejdes på at forsimple den digitale indsendelse af planer. Projektet er en opfølgning af kommuneaftalen 2002 og regeringens regelforenklingsprogram. 
Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Initiativ: Der vil i den kommende periode blive fokuseret på at øge kendskabet til og brugen af standarder for udveksling af data (f.eks. XML), samt tæt opfølgning af arbejdet med at udvikle principper for den fremtidige distribution af geo-data (Initiativ 5.1). Derudover vil det blive prioriteret at støtte det fortsatte arbejde med etableringen af den nødvendige infrastruktur for formidling og distribution af data (Initiativ 5.3)

Entydige og fælles udvekslingsstandarder er en vigtig forudsætning for en effektiv og problemfri dataudveksling.

Baggrund for prioriteringen:

Nødvendigheden af at prioritere dette mål understreges fx af de nye metoder til udveksling af data over internettet, som vinder frem. Servicefællesskabets forsøg med at opbygge en ”Planforsyning”, hvor kommuners og amters planer stilles tilrådighed på internettet, har klart vist, at en effektiv dataudveksling kun kan opnås, hvis data lokalt stilles tilrådighed på baggrund af fælles vedtagne standarder. Også geodatas fremtidige sammenhæng med de kommende ESDH-systemer skal bygge på fælles standarder.

Projekt 5.1.2b WMS/WFS-vejledning

Formål: I forlængelse af WMS-vejledning (projekt 5.1.2) som blev offentliggjort i marts 2003 udarbejdes en ny rapport, som dels fører den eksisterende rapport ajour og som desuden indarbejder anbefalinger vedrørende WFS-services.

Projektansvarlig:  Miljøministeriet

Status: Vejledningen vil være færdig i løbet af sommeren 2004.

Projekt 5.1.3a Specifikation af dansk GML - Basisgeometri

Formål: At udarbejde forslag til en dansk udgave af basisgeometrien i et fremtidigt udvekslingsformat for geodata baseret på den internationale GML-standard fælles for en række forskellige korttyper, i første omgang kommunernes tekniske kort, topografiske kort og matrikelkort. Udpegning af og redegørelse for eventuelle konsekvenser i forbindelse med implementering af de mest basale elementer af GML, nemlig basisgeometrien. Målrettet formidling af det geometriske grundlag i GML-formatet.

Projektansvarlig:  Miljøministeriet

Status: Resultaterne præsenteres som et oplæg på en workshop arrangeret af Geoforum ultimo maj 2004 vedrørende ”Data- og udvekslingsstandarder”. Der lægges vægt på udvælgelse af eksempler på ”nytteværdien” af GML – eksempler der kan fungere som en slags ”forretningsdrivere”.

Projekt 5.1.3b Specifikation af dansk GML - Dataprofiler

Formål: Projektet skal opstille dataprofiler for de mest basale geografiske datasæt i Danmark

baseret på den internationale GML standard. I dette projekt fokuseres der på TK99,

TOP1ODK samt Matrikelkort og Matrikelregister. Profilerne skal målrettes brugen i webapplikationer over internettet. Profilerne skal også specificere de nødvendige metadata

og kvalitetsoplysninger, der er knyttet til data.

Projektansvarlig:  Miljøministeriet
Status: Projektet udføres og afrapporteres i sammenhæng med 5.1.3a.

Projekt 5.1.4: OIO-XML

Formål: Projektet sikrer mod en færdiggørelse af standardiseringsprocessen for OIS schemaerne,  samt brug af de konverterede OIO-XML schemaer på OIS, og dermed brugen af Infostrukturbasen som et centralt infrastruktur element i den danske digitale forvaltning.

Iværksættelse vil afhænge af støtte fra FM.

Projektansvarlig: EBST

Status: Finansieringsmodel endnu ikke afklaret. 

Projekt 5.3.5: Forbedret sammenhæng mellem CPR data og OIS.

Formålet med projektet er at etablere en ordning, således at datadistributører kan få adgang til at videregive CPR data til offentlige myndigheder.

Da det er projektets mål at sikre en ordning så hurtigt som muligt, er følgende fremgangsmåde blevet valgt:

· Forespørgsel fra EBST til samtlige kommuner på vegne af samtlige distributører.

· Ved accept fra alle kommuner, vil der blive udarbejdet en ny OIS distributør aftale

· Datadistributører der ønsker at gøre brug af ordningen skal derefter indgå en ny aftale med EBST

Projektansvarlig: EBST

Status: Afventer andre ændringer af OIS distributøraftalen. 


Projekt 5.3.6 Udvikling af OIS med yderligere data

Formålet med projektet vil være at videreudvikle OIS med yderligere data.
Projektansvarlig: EBST

Status: 1. Tinglysningsdata på OIS: Forhandlinger pågår med JM, 2. Historiske vurderinger/ salgsoplysninger: Medio 2004, 3. Tilstandsrapporter på OIS: Medio 2004, 4. Link til lodsejer informationssystem: etableret primo 2003 med nedtaget igen Aug. 2003.

Projekt 5.3.9: Kort over amter og kommuner

Projektets formål er at stille oversigtskort over de administrative grænser tilrådighed til brug på Internettet, således at borgere, forskere,  planlæggere m.m. kan få overblik over administrative grænser for amter, kommuner og sogne. Projektet skal medvirke til at udbrede den offentlige debat af Strukturkommissionens anbefalinger.

Projektansvarlig: KMS

Status: Forhandlinger om at muliggøre dette pågår. Et tiltag har været en internet hjemmeside med mulighed for at eksperimentere med at sammenlægge kommuner (http://detnyedanmark.kms.dk).



Andre initiativer relateret til indsatsområde 5.

Også her er det relevant at nævne amternes miljøportal. I oplægget til denne fremgår, at udveksling af data skal ske på baggrund af XML-formatet.

Opfølgningen af de øvrige dele af indsatsområde 5 i Servicefællesskabets vision vil løbende blive vurderet. De øvrige dele af indsatsområdet er:

5.2 Fastlægge og placere det juridiske ansvar ved videregivelse at geodata.

5.4 Etablere aftaler om brugen at den nødvendige infrastruktur for formidling og distribution (hvem er vært for data, udvekslingsmodeller, m.v.).

Indsatsområde 6: Udbredelse og anvendelse

	Geodata skal bidrage til effektivisering at opgaveløsning i den private sektor savel som i den offentlige forvaltning. Samtidigt skal der ske en stadig vækst i brugen af geodata indenfor nye områder.


Status

Servicefællesskabet har i det forløbne år gennemført flere initiativer til understøttelse af indsatsområdet:

Lokal- og kommuneplaner på nettet (projekt 6.3.2a og 6.3.2b). Resultatet er dels et forslag til portal (www.planforsyningen.dk ), der viser planer for flere kommuner dels en arbejdsrapport om systemet.

Servicefællesskabet har søgt og fået bevilliget penge (2 mio. kr.) til etablering og visning af data vedrørende adgang til byggesagsrelevante data (Den Digitale Taskforce). Pengene vil blive brugt i forbindelse med nedenstående projekter ”Et samlet Plansystem” (6.3.2) og ”Rammeaftale for skanning af de kommunale byggesagsarkiver” (6.3.5). Dette har nær tilknytning til projekt ”Den Digitale Byggesag”.

Flere af Servicefællesskabets parter har endvidere gennemført projekter med tilknytning til dette indsatsområde. Det drejer sig om:

· Den digitale byggesag (projekt 6.1.1), som KL og Taskforcen forbereder

· Landsdækkende lodsejerinformation på nettet (projekt 6.3.3, ARF)

· Internet Markblokkort og og elektronisk hektarstøttesøgning (projekt 6.4.2, FVM) – et projekt der løbende arbejdes videre med.

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

Initiativ: Servicefællesskabet vil det kommende år arbejde for, at der etableres fælles systemer og løsninger til brug for dels indberetning og præsentation af geodata på internettet samt til gavn for administration og ajourføring af geodata (prioritering af initiativerne 6.3 og 6.4 i Servicefællesskabets vision). 
Baggrund for prioriteringen:

Både statens institutioner, amter og kommuner udvikler i dag systemer, der kan præsentere og udveksle geodata over internettet. Det er meget store summer der investeres i forskellige løsninger, som ikke nødvendigvis spiller sammen. Det er som om ønsket om at komme først og være på forkant med mulighederne overskygger det fælles behov for koordinering af systemerne. Dette vanskeliggør mulighederne for at kunne indberette eller udveksle planer i landsdækkende løsninger.

Projekt 6.1.7: Forenkling og billiggørelse af handel med fast ejendom

Formål: Projektet skal sikre borgere bedre vilkår ved at skabe et gennemsigtigt marked for handel med fast ejendom, der kan danne basis for øget konkurrence, forenkling og billiggørelse af købs/salgsprocessen samt sikre større mobilitet på markedet.

Financieret internt i Økonomi- og Erhvervsministeriet som koncernprojekt.
Projektansvarlig: EBST

Status: Analyse af nuværende arbejdsgange med henblik på muligheder for forenkling, samt analyse af tilgang til de nødvendige ejendomsdata.

Projekt 6.1.8: Etablering af landsdækkende ledningsejerskab register
Formålet med projektet er etablere et velfungerende ledningsejer registrer.

- At udbud til henholdsvis LER registret og LER sekretariatet kan være afsluttet medio august 2004

- At LER registreret kan være i drift 1. september 2005

LER-finansieringsmodel på 5,7 Mio. kr. som del af Finansloven for 2002, som er videreført.

Projektansvarlig: EBST

Status: Kravspecifikation, EU-udbud og kontrakt m.v. for LER-system og LER-sekretariatet.

Projekt 6.3.2 Et samlet plansystem.

Fomål: Det overordnede formål med planprojektet er at lette anvendelsen af planoplysninger og forbedre adgangen til kommuners, amter og statens planlægning efter Planloven. Planprojektet skal være til gavn for såvel kommuner, amter, staten, private virksomheder samt borgerne. De konkrete mål er at udvikle

1. en ny datamodel for plandata (på baggrund af PlanDK og Planregisteret)

2. etablering af nyt register (til afløsning / opgradering af det eksisterende planregister)

3. etablering af et system der gør det muligt dels at indberette planer via internettet dels at vise planer på internettet

Systemet skal blandt andet bygge på resultaterne allerede gennemførte projekter (lokal- og kommuneplaner på nettet (6.3.2a, 6.3.2b), WMS-manual (5.1.2), Omlægning af Planregistret (4.1.4) m.fl.).

Projektets første fase er en afklaringsfase hvor forventninger, businesscase, finansieringsmodel mm. beskrives. I den fase gennemføres en principiel politisk diskussion af fremtidens Plansystem.

Projektansvarlig: MIM

Status: Arbejdsgruppen har offentliggjort et diskussionsoplæg om behovet for og indretningen af et nyt plansystem.

Projekt 6.3.5: Rammeaftale for skanning af de kommunale byggesagsarkiver.

Formål: Udarbejdelse af udbudsmateriale for skanning af kommunernes byggesagsarkiver. Projektet skal ses som en del af ”Den digitale byggesag”. Byggesagsarkivet er en hjørnesten i den kommunale byggesagsbehandling. Behandlingen af en byggeansøgning vil altid udløse, at den eksisterende byggesag hentes i byggesagsarkivet og indgår i sagsbehandlerens vurderingsgrundlag. Det betyder, at en fuld digitalisering af byggesagsbehandlingen kun kan ske i sammenhæng med en digitalisering af byggesagsarkivet.

Projektansvarlig:  KL

Status: Projektets 1. del er færdigt og ventes afrapporteret til SFG på styregruppemødet i juni 2004. 

Andre initiativer relateret til indsatsområde 6.

Initiativerne skal koordineres med igangværende projekter vedrørende:

· Amternes miljøportal (ARF)

· Den digitale byggesag (KL og Taskforcen)

6.1 Virke for, at geodata anvendes til at sikre rationelle arbejdsgange i den digitale forvaltning

6.2 Klarlægge brugen af og behovene for geodata

6.4 Etableret fælles løsninger for administration og ajourføring mellem myndigheder og i samspil med borgere

6.5 Markedsføre geodata overfor nye anvendelsesområder med henblik på øget anvendelse

Indsatsområde 7: International koordinering


Danske geodata skal være strukturerede efter internationale standarder, så de kan integreres i interregionale og europæiske samarbejder. Samtidigt skal Danmark aktivt øve indflydelse på internationale beslutninger af betydning for geodataområdet.


Status:

Miljøministeriet er gennem Kort- og Matrikelstyrelsen ansvarlig for INSPIRE-arbejdet i Danmark. Kort- og Matrikelstyrelsen har etableret en dansk INSPIRE-DK følgegruppe med deltagelse af stat, amter og kommuner. Følgegruppen har til opgave at følge arbejdet i det europæiske INSPIRE samarbejde, informere herom samt sikre at Danmarks synspunkter varetages bedst muligt. Der er etableret en hjemmeside på adressen www.inspire-danmark.dk en hjemmeside der også kan fanges via servicefællesskabets hjemmeside. 

Endvidere er arbejdet om det europæiske kvadratnet ”LUCAS” afsluttet. Samtidigt er det sikret, at det danske kvadratnet spiller sammen med det europæiske net.

Prioriterede initiativer og projekter 2003/04:

De nuværende delmål under indsatsområde 7, at ”virke for at Danmark bidrager til international koordinering og samordning” (7.1) og at dette ”sker i overensstemmelse med danske aktørers interesser”, har forsat høj prioritet.

Danmarks deltagelse i INSPIRE forsætter uændret og på baggrund af ovennævnte følgegruppe.

Der er ikke planlagt nye projekter vedrørende indsatsområde 7.
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