Statusnotat på byggesagsrelevante data
 

Arbejdet omfatter de to projekter der er bevilget penge til fra Projekt Digital Forvaltning,  nyt planregister og scanning af byggesagsarkiver.
 

Overordnet etableres en løs følgegruppe, der følger projektet frem til  næste styregruppemøde d. 10. juni. 

Grunden til denne organisering er, at Styregruppen for Servicefællesskabet for Geodata i forvejen skal godkende initiativerne, og at der er relativt kort tid, derfor skal følgegruppen mere hjælpe med sparring ifht. den konkrete fremdrift. 

Det er målet på Styregruppemødet i juni, at fase 1 af planprojektet er afsluttet med indstilling til styregruppen sammen med og første etape af byggesagsarkivprojektet, hvorfra der også vil foreligge indstilling om det fortsatte arbejde med byggesagsarkiverne.

 

Følgegruppen sammensættes af repræsentanter fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Amtsrådsforeningen, KL og KMS. Gruppen kommenterer skriftligt.

EBST har formandskabet for følgegruppen.
 

