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	Ad. 1


	Godkendt med en enkelt ændring. 

	Ad. 2


	Jesper Jarmbæk meddelte at han fortsætter som formand for styregruppen efter konsultationer med parterne i Servicefællesskabet. Der sker desuden en omstrukturering i sekretariatet, idet Søren Rude fra KMS træder ind og overtager formandskabet.

Søren Rude orienterede om at der har været holdt et ekspertgruppemøde i INSPIRE den 15. december, hvor der blev givet en status over arbejdet. Der skal udarbejdes et direktivudkast til politisk behandling i maj 2004. Der er fortsat politisk opbakning til INSPIRE, og der er nedsat to arbejdsgrupper, der dels skal se på den trinvise implementering og dels revurdere cost-benefit vurderingerne. Styregruppen vil blive orienteret igen, når der er nyt i udviklingen.

Jesper Jarmbæk meddelte, at KMS, med udgangspunkt i modernisering af de matrikulære systemer, arbejder på et kommissorium for etablering af et ’Ejendomsdannelsesudvalg’ (arbejdstitel) i regi af Servicefællesskabet for Geodata. Udvalget skal have til opgave at sikre en samlet koordineret, strategisk og helhedsorienteret udvikling af ejendomsdannelsen. Et foreløbigt kommissorium planlægges drøftet med de centrale  interessenter i nærmeste fremtid, hvorefter det fremlægges for SFGs styregruppe.

Winn Nielsen meddelte at Task Forcen har frigivet de 2 mill., der er ansøgt om til projektet vedr. Rådighedsindskrænkninger i Byggesagsbehandlingen. KL har udarbejdet en business case der beskriver behovet for 3 typer af data: Tinglysningen, planoplysninger og byggesagsarkivet. Godt 900.000 kr af pengene skal anvendes til et projekt om digitalisering af byggesagsarkiver. De resterende midler indgår i Planprojektet. 

Lars Kaalund meddelte at der er indkommet 5 bud på etableringen af Miljøportalen. De er nu ved at blive gennemgået teknisk. 

Desuden har amterne aftalt at lægge nye temaer ud på deres lodsejerinformation. Der bliver mulighed for at downloade data fra alle amter (WMS). For at gøre de nye temaer søgbare for alle, etablerer amterne en katalogserver, som foruden amternes egne data også kan rumme data fra andre offentlige myndigheder. Data fra katalogserveren kan overføres til den landsdækkende Geodata-info.dk, når denne er omlagt til den nye metadataprofil.

Per Smed meddelte at Tinglysningsdata bliver gjort tilgængelige via OIS. 

Kravspecifikationen for omlægningen af BBR forventes udsendt i løbet af et par uger. 

Link fra OIS til amternes hjemmesider måtte lukkes på grund af betalingsspørgsmål. Der er principielle økonomiske og juridiske problemer ved dybe links, som Servicefællesskabet bør tage op.



	Ad. 3


	Blev udsat til næste møde.



	Ad. 4

Drøftelse

Beslutning
	Henrik Larsen præsenterede kort de ændringer i formuleringer der er foretaget i handlingsplanen. Der er også foretaget enkelte ændringer i projekterne, nogle er røget ud, nye er kommet ind og enkelte er slået sammen.

Der blev fra kommunal og amtslig side peget på at der skal bruges mange ressourcer på en kommende udmøntning af Strukturkommissionens arbejde, og det sætter grænser for hvor mange projekter man på nuværende tidspunkt kan binde sig til ressourcemæssigt.

Det blev understreget at der i det hele taget er en række problemstillinger i forbindelse med opfølgningen på Strukturkommissionens arbejde, som Servicefællesskabet bør drøfte, og inddrage i sit arbejde. 

Det blev imidlertid også understreget at det er vigtigt, at dette ikke udsætter igangsættelsen af projekter, som under alle omstændigheder skal gennemføres.

Jesper Jarmbæk konkluderede at:

· Sekretariatet skal forberede et oplæg til en drøftelse på det næste styregruppemøde af konsekvenserne af Strukturkommissionens anbefalinger. 

· Der skal indarbejdes en markant formulering om opfølgningen på Strukturkommissionens arbejde i handlingsplanen.

· Sekretariatet indarbejder ændringerne i handlingsplanen og indskriver de projekter der godkendes til iværksættelse under det næste punkt. Herefter rundsendes handlingsplanen til godkendelse i styregruppen, og efterfølgende offentliggøres den.



	Ad. 5

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning
	Der blev givet en kort præsentation af de enkelte projekter som oplæg til drøftelsen af dem.

Projekt 1.1.1 Kortlægge omfanget af delt dataansvar og dobbeltregistreringer for referencedata.

Amtsrådsforeningen og KL prioriterer projektet højt.

· Projektet iværksættes

Projekt 4.1.2 Offentligt adressefællesskab – pålidelige vej- og adressedata.

Der blev rejst spørgsmål ved ressourceestimatet, og det blev understreget fra kommunal side, at det er vigtigt det bliver et projekt, der vedrører datamodel og standardisering og ikke arbejdstilrettelæggelser i den enkelte kommune.

· EBST revurdere ressourceestimatet og udarbejder en revideret projektbeskrivelse, der kun omfatter 2004. Iværksættelse af projektet er afhængig af økonomisk støtte fra FM. Afklaring af om projektet kan iværksættes sker på sekretariatsniveau.

Projekt 4.1.3a Opdatering af PlanDK.

Projektet er igangsat. KL støtter projektet. Amtsrådsforeningen kan ikke støtte projektet. De mener spørgsmålet om afrapportering af planer etc. bør gå den politiske vej. KL ser projektet som etablering af en datamodel - en standard for dataudveksling, der åbner mulighed for at hente planer hvor de ligger.

Der blev peget på at Grundværdisystemet (GRUS) også bør indgå i arbejdet.

· Projektet skal fokusere på en teknisk opdatering af den eksisterende PlanDK, og GRUS skal inddrages i arbejdet. Politiske spørgsmål skal tages op i anden sammenhæng

Projekt 4.1.3b Domæne-ejerskab for XML-skemaer på planområdet.

Projektet ligger i naturlig forlængelse af Projekt 4.1.3a. Der blev peget på at ressourceestimatet er for højt sat. KL vil ikke bidrage med ressourcer i projektet ud over deltagelse i en høring. Amtsrådsforeningen har samme bemærkninger til projektet som til det forrige.

· Landsplanafdelingen revurderer ressourceestimatet. Afklaring af om projektet iværksættes sker på sekretariatsniveau.

Projekt 4.1.6 Udmelding af standarder for datamodeller.

Amtsrådsforeningen prioriterer dette projekt højt. KL vil kun afsætte ressourcer til mødedeltagelse. Det blev påpeget at udarbejdelsen af en ”kogebog” for datamodellering, skal tage udgangspunkt i den kogebog vedr. datamodeller som XML-komiteen har udsendt.

· Første del af projektet, der omfatter afholdelse af en workshop om datamodellering i samarbejde med Geoforum, iværksættes. 

Efterfølgende tages stilling til om der skal udarbejdes en kogebeog for datamodellering. 

Afklaringen af om kogebogen skal udarbejdes sker på sekretariatsniveau.

Projekt 5.1.2b WMS/WFS-vejledning.

· Projektet iværksættes

Projekt 5.1.3a Specifikation af dansk GML – Basisgeometri.

· Projektet iværksættes

Projekt 5.1.3b Specifikation af dansk GML – Dataprofiler.

Projektet er under revurdering i Geoforum. Det overvejes at slå projektet sammen med projekt 5.1.3a.

· En iværksættelse af projektet afventer en tilbagemelding fra Geoforum. Projektet kan i givet fald finansieres bilateralt af KMS og KL. Afklaring af om projektet skal iværksættes sker på sekretariatsniveau.

Projekt 5.1.3c Strategi for standardisering af geodata i InfoStrukturBasen (ISB).

· Projektet iværksættes ikke.

Projekt 5.1.4 Bedre dataudveksling i det offentlige via OIO XML schemaer.

· Servicefællesskabet for Geodata støtter projektet.

Projekt 5.3.5 Forbedret sammenhæng mellem CPR data og OIS.

· Servicefællesskabet for Geodata støtter projektet.

Projekt 5.3.6 Udvikling af OIS med yderligere data.

· Servicefællesskabet for Geodata støtter projektet.

Projekt 5.3.8 Fleksibilitet i infrastrukturen for landsdækkende datasamlinger.

· Projektet inddrages i de forberedelser sekretariatet laver til næste styregruppemødes drøftelser af Strukturkommissionens anbefalinger. En iværksættelse af projektet afhænger af konklusionerne på denne drøftelse.

Projekt 5.3.9 Frikøb af kort over amter, kommuner og sogne (AKS).

· Der bør etableres en kortadgang der kan medvirke til at udbrede den offentlige debat af Strukturkommissionens anbefalinger.

Projekt 6.1.7 Forenkling og billiggørelse af handel med fast ejendom.

· Servicefællesskabet for Geodata støtter projektet.

Projekt 6.1.8 Etablering af landsdækkende ledningsejerskab register.

· Servicefællesskabet for Geodata støtter projektet.

Projekt 6.3.2 Nyt Plansystem - fase1.

Projektet er i gang. Amtsrådsforeningen gav udtryk for det samme principielle forbehold for dette projekt som for projekterne 4.1.3.a og b.

· Projektet skal kvalificere grundlaget for en politisk diskussion. Landsplanafdelingen tager initiativ til en principiel diskussion af fremtidens Plansystem med Amtsrådsforeningen og KL.

Projekt 6.3.5 Adgang til byggesagsrelevante data.

· Projektet iværksættes. Projektejerskabet revurderes og projektets titel ændres til Digitalisering af Byggesagsarkiver. 900.000 kr. af Task Forcens bevilling anvendes på dette projekt, mens resten – godt 1,1 mil. kr. anvendes i det videre arbejde med at etablere adgang til råderetsoplysninger – herunder planoplysninger.



	Ad. 6


	Der er aftalt følgende møder i styregruppen i 2004:

· Torsdag den 11. marts kl 13.30 til 16.00

· Torsdag den 10. juni kl 13.30 til 16.00

· Onsdag den 18. august kl 13.30 til 16.00

· Onsdag den 17. november kl 13.30 til 16.00  

Der bliver muligvis behov for et ekstra møde til opsamling på arbejdet omkring Strukturkommissionens anbefalinger.

Hovedpunktet på mødet i marts bliver en drøftelse af Strukturkommissionens anbefalinger.
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