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Statuspapir til Servicefællesskabet for Geodata om skanning af kommunale byggesagsarkiver

Baggrund:
Der er 3 typer af oplysninger, der er bør være digitalt tilgængelige for at sikre en fremtidig digital byggesagsbehandling. Disse oplysningstyper er tingbogen, planoplysninger og byggesagsarkivet.

KL gennemfører i regi af Servicefællesskabet for Geodata et projekt, der skal munde ud i en rammeaftale, så kommunerne kan få skannet deres byggesagsarkiver. KL har valgt at lave selve rammeudbudet i samarbejde med Staten og Kommunernes Indkøbsservice for at sikre en økonomisk fordelagtig og driftsikker aftale.

For at sikre at der i udbudsmaterialet bliver stillet de krav til leverandørerne, som kommunerne har, når deres byggesagsarkiver skal skannes, er der oprettet en arbejdsgruppe af kommunalt ansatte med kendskab til byggesagsbehandlingen. 

Der er også ved at blive udpeget en følgegruppe, som i samarbejde med SKI, skal være med til at udpege leverandørerne, der skal indgå i rammeaftalen. Derudover er formålet med denne gruppe, at de skal fungere som ”ambassadører” for projektet og sikre, at så mange kommuner som muligt tilslutter sig rammeaftalen.

Status på projektet

Først på sommeren afrapporterede KL sine indledende konklusioner som var dannet på baggrund af kvantitative og kvalitative undersøgelser i kommunerne (der findes en foreløbig rapport på KL´s hjemmeside).

De væsentligste konklusioner var, at kommunerne har gjort sig mange overvejelser om at skanne deres byggesagsarkiver og denne tendens er yderligere forstærket af sammenlægnings overvejelser mellem en række kommuner.

Ligeledes var konklusionen, at kommunerne gjorde sig store individuelle overvejelser om, hvordan skanningen kan foregå og savnede viden om mulighederne. En stor del af kommunerne så brugen af en rammeaftale som en god mulighed for at komme videre i processen.

KL er siden gået videre med projektet, og er i samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe i færd med at beskrive de kommunale krav til ydelser i en fremtidig rammeaftale.  

Det forventes, at KL færdiggør de faglige overvejelser, og påbegynder det egentlige udbudsmateriale i regi af  SKI omkring d. 1/12-04.

Den endelige rammeaftale forventes at være i drift omkring maj/juni 2005.

Projektet vil have følgende produkter tilgængelige inden jul:

· En faglig specificering af krav til leverandørerne i rammeaftalen

· En rapport til Servicefællesskabet for Geodata

· En vejledning til den kommunale følgegruppe og senere brugere af aftalen








