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Afrapportering af arbejdet i Projektudvalget vedr. Basisdata

Denne  afrapportering af Projektudvalget vedr. Basisdatas arbejde er udarbejdet i henhold til udvalgets kommissorium - Efter 1 år skal det evaluere sit arbejde og give en status og en indstilling til styregruppen om det videre arbejde. 

Organisering af udvalgets arbejde

Der har været afholdt 6 møder i udvalget siden det første møde den 21. august 2003, og der har været afholdt koordinationsmøder med udvalgsformændene for udvalgene nedsat af Servicefællesskabet for at sikre den tværgående koordinering.

Udvalget har udarbejdet indstillinger til Styregruppen for Servicefællesskabet, og igangsat projekter efter beslutning i Styregruppen.

Kommunikationen med Styregruppen er forgået via udvalgets sekretær, der har givet en orientering om udvalgets arbejde på styregruppemøderne i Servicefællesskabet. Desuden har formanden for projektudvalget deltaget i nogle styregruppemøder.

Udvalget har tjent som diskussionsforum med videndeling og tilretning af projektforslag, men igangsættelse af projekter er baseret på egeninteresse hos projektejerne

Projektejerne er enkeltmedlemmer i udvalget, og udvalget har ikke stillet projektleder til rådighed for projekter. 

Udvalgets opgave var at modtage/indhente afrapporteringer + reagere, og udvalget har haft et følgeansvar for de igangsatte projekter.

Handlingsplan 2004 er udsendt til udvalgets medlemmer og anvendt som en reference i udvalgets prioritering af projektidéer.

Der er udarbejdet et paradigme i form af et skema for en beskrivelse af projekter, der er relevante for udvalgets arbejde. Skemaet hedder ”Vurdering af projektidé”.

Hvert projektskema  forsynes med et nummer, der referere til nummer-strukturen i vision, idékataloget og handlingsplan. 

Skemaet rummer desuden felter til:

· en problemformuleringen der skal være detaljeret og fyldestgørende med en klar beskrivelse af det forventede mål med projektet

· at angive en mulig projektansvarlig

· at angive en forventet gennemførelsesperiode i  stedet for et start- og sluttidspunkt

· at vurdere om projektet er et væsentligt element i infrastrukturen på geodataområdet

· en rating der skal rumme en klar beskrivelse af de kriterier ratingen fortages ud fra 

· et overslag over etablerings- og driftsøkonomi

· et bud på finansieringskilder

Skemaet til vurdering af projektidé er ikke lagt på servicefællesskabets hjemmeside, men skulle uddeles til interessenter, der ønskede at indsende et forslag til vurdering.

Arbejdsområder udvalget har beskæftiget sig med

Udvalget har taget udgangspunkt i de projekter der er nævnt i kommissoriet, samt i øvrige relevante projekter i Idékataloget, og har også selv foreslået nye projekter i sit arbejde. 

Drøftelserne i udvalget har søgt at sikre tværgående hensyn og en bred sammenhæng.

Udvalget har foretaget en vurdering af projektforslag for at koordinere med andre projekter og målsætningerne i handlingsplanen

Metadata

Projektudvalget har også beskæftige sig med metadata selv om det ikke er nævnt i listen over projekter, der er vedlagt kommissoriet.

Udvalget har af Styregruppen for Servicefællesskabet fået til opgave at foretage en teknisk vurdering af resultaterne fra Projekt 4.3.1 ”Arbejde for ajourføring og opdatering af datasamlinger i metadatabasen ”GeodataInfo.DK”. 

Efterfølgende har udvalget udarbejdet en indstilling til Styregruppen om placeringen af driftsansvaret samt finansieringen af driften og om sammenhængen mellem Infostrukturbasen/OIO-XML projektet og GeodataInfo.DK. 

Standardisering

Udvalget har ønsket at være opmærksom på hvad der sker på standardiseringsområdet – både nationalt og internationalt

Projekter i udvalgets kommissorium,  Idékatalog og handlingsplan

Udvalget har drøftet projekterne i kommissoriet, handlingsplan samt gennemgået Idékataloget for at se om der var andre relevante projekter for udvalgets arbejde. 

Der er efterfølgende udarbejdet skemaer til vurdering af en række projekter:

Projekt 3.1.2 ”Standardisere nøgler og identer til geodata” 

Projekt 3.1.3 ”Løbende forbedre kvaliteten i BBR” 

Projekt 3.2.3 ”Etablering af en koordineret billeddækning af Danmark” 

Projekt 3.2.5 ”Etablering af georeferencer til  BBR-bygninger” 

Projekt 3.2.6 ”Nyt kort-referencesystem” 

Projekt 4.3.1 ”Arbejde for ajourføring og opdatering af datasamlinger i metadatabasen ”GeodataInfo.DK”. 

Projekt 3.2.3 ”Etablering af en koordineret billeddækning af Danmark”. 

Projekt ”Støtteværktøj til ajourføring af adressekoordinater” 

Orientering om BBR

Erhvervs- og Boligstyrelsen har præsenteret en udbygget status for BBR, bl.a. omkring Rigsrevisionens undersøgelser, BBR som et koncernmål i Erhvervs- og Boligstyrelsen sammen med Danmarks Statistik samt omlægningen af BBR.

Yderligere drøftelser af projekter vedr. BBR er imidlertid foregået i  Ejendomsdataudvalget der er nedsat under formandskab af Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Det danske Kvadratnet og Eurogrid

Udvalget har drøftet interessen udefra for at igangsætte en videreudvikling af ”Det danske kvadratnet”, der er et standardiseret referencenet til brug ved præsentation af bl.a. statistiske data. ”Det danske Kvadratnet” er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og KMS.

Desuden har udvalget drøftet Eurogrid-projektet, der er en europæisk pendant til det danske kvadratnet I disse drøftelser er også spørgsmålet om konsekvenser for det danske net indgået. 

Indstilling til Styregruppen for Servicefællesskabet for  Geodata

Da en række af de områder som udvalget fra starten havde til opgave at beskæftige sig med efterfølgende er overgået til andre nynedsatte udvalg, eller overvejes henlagt til et nyt standardiseringssekretariat, ser udvalget ingen grund til at fortsætte sit arbejde ud over den 1-årige periode der er angivet i kommissoriet.

Udvalget indstiller derfor til Styregruppen, at det nedlægges med virkning fra august 2004.
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