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1. Projekttitel: Datamodel for plan- og miljødata

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: datamodel for plan- og miljødata. 

· Internt nr: 4.1.3.
· Tidsramme: Start 1/12 2002, ca. ½ år for første fase med etablering af ”kogebog” . Fase 2: 1-2 år til etablering af forslag til datamodeller

· Ressourcer: 1/5 årsværk per deltager i projektgruppen. Der afholdelse to workshops. Derudover skrivning af oplæg, sammenfatninger inkl. høring af partnerne. 

· Projektleder: MIM

· Projektgruppen: MIM, KMS, KL, ARF, Geoforum
3. Målsætning

· Etablere datamodel for plan- og miljøområdet. Projektet er en opfølgning på Sambo’s rapport: Plandata i Danmark. Projektet starter  med etablering af en ”kogebog” som vil kunne danne grundlag for datamodeller for andre geodata.

4. Hvad er forretningsideen for projektet?
· Datamodeller skaber grundlaget for udveksling af data på kort mellem   myndigheder og niveauer. Arbejdet er grundlæggende i forhold til at nå målene om fælles standarder, databeskrivelser, metadata og datamodeller.

· Etablering af datamodeller er ligeledes grundlaget for at komme i gang med digital forvaltning på baggrund af kortbaserede data.

· Ens datamodeller forenkler samarbejdet mellem myndighedsniveauer i den digitale forvaltning.

· Hidtil har alle hver især lavet egne datamodeller og anvendt store ressourcer på udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling. Ved at etablere fælles databeskrivelser spares samtlige aktører for at gøre dette enkeltvis.

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil være et væsentligt input til det overordnede projekt (4.1.1) ”Sikre en sammenhængende datastruktur for geodataområdet”. Resultatet af 1. fase, ”kogebogen”, vil danne grundlag for projekt (4.1.1)

· Projektet er en forudsætning for på sigt at skabe velfungerende portalløsninger, fx projekt 6.3.2, Rådighedsindskrænkninger på nettet

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

· Projektet afsluttes med fremlæggelse af sammenhængende datamodeller for Plan- og miljødata

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?
· Parter der har ansvaret for miljø- og plandata: MIM, ARF, KL

· Parter der arbejder med datamodeller: Geoforum

· Parter med ansvar for andre data der har sammenhæng med plan- og miljødata : EBST (OIS)

8. Milepæle og tidsforbrug

· 1. fase afsluttes med vejledning for udarbejdelse af datamodeller og aftale/organisation for vedligeholdelse og ajourføring af datamodeller. 1. juli 2003

· 2. fase består af udarbejdelse af konkrete datamodeller. Der ligger udkast til datamodeller og eksisterende datamodeller, der skal arbejdes videre med. Afslutningen på 2. fase er levering af færdig beskrevne datamodeller. 2004-05

9. Grafisk oversigt
1. fase:
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10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 3, ”Datastruktur”. Projektudvalg ”Databeskrivelser” varetager det overordnede ansvar.

11. Ressourcer og Budget

· Fase 1:

· Projektets interessenter stiller arbejdskraft til rådighed. Skønsmæssigt 1/5 årsværk per deltager til fase 1.

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede.

· Udgifter til workshop finansieres af workshop-deltagerne.

· Der er ikke behov for yderligere projektmidler til fase 1.

· Der er ikke taget stilling til udgifter til fase 2, som formentlig vil inddrage eksterne konsulenter.








