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1. Projekttitel: Behov for omlægning af Planregistret

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Behov for omlægning af Planregistret

· Internt nr: 4.1.4

· Tidsramme: Fase 1: 1/11 2002 – 1/4 2003.

· Ressourcer: Fase 1: 35 manddage.

· Projektleder: KL

· Projektgruppe: KL (involverer løbende relevante parter)
3. Målsætning

· Med udgangspunkt i at det eksisterende Planregister ikke opfylder sit formål i dag, fordi kommunerne ikke opdaterer oplysningerne, fordi registret anvendelseskategorier er forældede og fordi registret er baseret på forældet teknologi, har projektet til formål:

· Fase 1: At undersøge kommunernes behov for et revideret landsdækkende plan-register i tilknytning til anden sagsbehandling, deres brug af Internettet i kommunikationen med borgerne / interesseorganisationer o. lign. og at sammenholde kommunernes behov med datamodellen PlanDK samt beskrive nødvendige ændringer i Planregistret.

4. Hvad er forretningsideen for projektet?
· Projektet vil på sigt medvirke til et forbedret register med sammenhæng med datamodellen PlanDK og kommunernes GIS og vil fritage kommunerne for at føre mere end 1 ”register” (data skal kunne overføres fra kommunens GIS direkte til Planregistret).

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet har relationer til datamodellen fra projektet

· 4.1.3 Etablere datamodel for miljø- og plandata (der tager udgangspunkt i PlanDK)

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?
· Vurderingen af behovet for omlægningen af Planregistret er gennemført.

· Mulighederne for et fremtidigt planregister vurderes på baggrund af projektets resultater.

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?
· Projektet gennemføres af KL som vil inddrage KTC og kommuner.

· Andre parter med ansvar og interesse for fysisk planlægning indrages

8. Milepæle og tidsforbrug

· Seminar om Planregistret, februar 2003

· Beskrivelse af behov for og forslag til evt. ændringer i Planregistret  1. april. 2003.

9. Grafisk oversigt


Okt. 2002 til jan. 2003

Feb. 2003 til marts 2003


1. fase: Forberede og start på vurdering af Planregistret





Seminar





Færdiggørelse af analyse og forslag til omlægning af registret





10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 4, ”Databeskrivelser”. Ansvaret placeres KL.

11. Ressourcer og Budget

· 35 manddage

· KL sørger selv for finansiering 


