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1. Projekttitel: 

Arbejde for ajourføring og opdatering af datasamlinger i metadatakataloget ”geodata-info.dk”

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Ajourføring og opdatering af geodata-info.dk

· Internt nr: 4.3.1

· Tidsramme: 1/12 2002 – 1/4 2003 

· Ressourcer: 75 manddage 

· Projektleder: KMS

· Projektgruppen: ARF, KL, MIM, FVM, KMS, EBST

3. Målsætning

· Projektets målsætning er at parterne i Servicefællesskabet opdaterer deres datasamlinger i metadatakataloget geodata-info.dk 

4. Hvad er forretningsideen for projektet? 
· Projektet vil mindske ressourceanvendelsen når borgere og virksomheder skal have adgang til ajourførte metadata fra parterne i Servicefællesskabet

· Projektet vil bidrage til at skabe en mere rationel anvendelse og ajourføring af metadata i den offentlige sektor og dermed til ressourcebesparelser

· Metadata er et vigtigt element i digital forvaltning og i kommunikationen mellem den offentlige sektor og borgere samt virksomheder

· Metadata indgår som et vigtigt element under strategimål 7. Databeskrivelser: ”Udvælgelsen og anvendelsen af geodata skal altid ske på et sikkert og veloplyst grundlag. Geodata skal derfor være baseret på fælles standarder, databeskrivelser, metadata og datamodeller”

· En global ISO-standard for metadata om geografiske informationer er under implementering. Det danske metadatakatalog, ”geodata-info.dk” vil overgå til den nye standard i begyndelsen af 2003

· Parterne i Servicefællesskabet bør gå i spidsen i arbejdet med at sikre ajourføring af det danske metadatakatalog, geodata-info.dk

5. 
Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil kunne bidrage med input til projekt:

· 4.3.2 Standardisere registreringen af metadata og fortsætte samordningen med internationale metadatastandarder 

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

· Projektet skal skabe et overblik over status for ajourføringen samt ,et overblik over væsentlige datasamlinger som ikke er beskrevet i geodata-info.dk og som parterne  i Servicefællesskabet har ansvar for.

· Projektet skal have anbefalet og forberedt administrative procedurer hos parterne der kan sikre at manglende dataindberetning og ajourføringer rettes op 

· Projektet skal indsamle og beskrive evt. ønsker og krav til ændringer i indhold og omfang (”profil”) af eksisterende og fremtidige metadatabeskrivelser i geodata-info.dk

· Projektet skal beskrive mulige, fremtidige samarbejdsrelationer omkring geografiske metadata og –tjenester i Danmark, herunder evt. ændringer i ansvars- og opgaveforhold

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?

· Parterne i Servicefællesskabet inddrages i projektet

8. Milepæle og tidsforbrug

· En oversigt over registrerede og manglende datasamlinger i geodata-info.dk for de parter der er med i Servicefællesskabet offentliggøres på Servicefællesskabets hjemmeside primo april 2003.

· Et forslag til administrative procedurer hos parterne samt en beskrivelse af ønsker og krav til ændringer i de eksisterende metadatabeskrivelser fremlægges 1. juni 2003. 

9. Grafisk oversigt 
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1. fase: oversigt over eksisterende og manglende registreringer







Oversigten færdig







2. fase: forslag til administrative procedurer og ønsker til ændringer







Endelig forslag







10. Organisering 

· Projektet placeres under strategimål 4, ”Databeskrivelser””. Ansvaret placeres i KMS.

11. Ressourcer og Budget

· Projektets interessenter stiller arbejdskraft til rådighed fordelt således:

· KMS: 25 manddage (udarbejdelse af oplæg plus møder)

· ARF, KL, MIM, FVM, EBST: 10 manddage (udarbejdelse af oplæg plus møder)

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede.

· Der er ikke behov for yderligere projektmidler.








