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1. Projekttitel: Kort på OIS

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Kort på OIS

· Internt nr: 5.3.7.

· Tidsramme: 1/12-2002 – 1/3-2003 

· Ressourcer: 20 manddage

· Projektleder: EBST

· Projektgruppe: EBST, KL, ARF, kortleverandør(er)

3. Målsætning

· At kunne vise et formålstjenligt kort på OIS - gerne fra Kortforsyningen inklusive skel

4. Hvad er forretningsideen for projektet? 
· Projektet vil afklare og træffe fælles beslutning om hvilket kort der findes mest hensigtsmæssigt at indlægge på OIS til brug for borgere, virksomheder og offentlige institutioner

· Projektet vil sætte fokus på muligheder kontra pris for et kortprodukt til brug i håndteringen af ejendomsdata

· Projektet vil vise en fælles brugergrænseflade af kort og geodata fra forskellige offentlige myndigheder og virke for at denne bliver forståelig og brugervenlig

5. 
Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil bidrage med kort til projekt:

· 5.3.6 Udvikling af OIS med flere registre

· Projektet er relateret til øvrige præsentationer af geodata: 

· 6.3.2 Planer på nettet

· 6.3.3 Lodsejerinformation

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

· Der skal være et kort på OIS der kan illustrere ejendomsforholdene på hensigtsmæssig måde 

· Selve finansiering af driftsløsning skal fastlægges under projektet: 

· Køb af kortdata 

· Adgang til brug af Kortforsyningen

· Applikationsudvikling til visning på OIS

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?

· Interessenter: stat, KL, ARF

· Kortleverandører: KMS, Kampsax

· Systemudvikler: KMD  

8. Milepæle og tidsforbrug

· Møde mellem kortleverandører og EBST november 2002.  

· Tilbud fra leverandører ultimo november 2002

· Valg af løsning og finansieringsmodel ultimo dec. 2002

· Prototype testes januar

· Implementeret: 1.3.2003
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1. Tilbud og valg







2. Finansieringsmodel







3. Prototype, test







4. Implementering







10. Organisering 

· Projektet placeres under strategimål 5, ”Distribution og formidling””. Ansvaret placeres i EBST.

11. Ressourcer og Budget

· Ressourcer: De deltagende parter stiller arbejdskraft til rådighed fordelt således:

· EBST: 15 manddage (udarbejdelse af prototype og finansieringsoplæg plus møder)

· ARF og KL: 2 manddage (vurdering af tilbud kontra kvalitet)

· KMS: 3 manddage (bistand til udvikling af prototype, udarbejdelse af finansieringsoplæg plus møder)

· Finansiering: Indkøb af et kortprodukt

OBS: 2 foreløbige tilbud, der ikke er modtaget skriftligt i skrivende stund, aftaler er ikke indgået !

· KMS kan levere et kortprodukt til knap 600.000 pr. år. Denne sum kan EBST ikke udrede i OIS projektet alene. Produktet er inkl. Matrikelkort.

· Kampsax kan levere et kortprodukt for en mindre sum. Produktet er uden matrikelkort og baseret på ortofoto. *

* Kommunedata har indkøbt rettighederne til at bruge Kampsax  kortdata i de fremtidige løsninger. Om matrikeldata vil indgå i geodataløsninger vides ikke.








