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1. Projekttitel: Lokalplaner på nettet

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Lokalplaner på nettet

· Internt nr: 6.3.2a

· Tidsramme: 1/11 2002 – 1/2 2003. Fase 5-6: Tidsramme vurderes pba. Fase 1-4.

· Ressourcer: 40 manddage samt 100.000 kr. til ekstern konsulent (LIFA)

· Projektleder: MIM

· Projektgruppen: MIM, KL, EBST, DDT, 4 kommuner (Høje-Taastrup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød). I fase 5-6 involveres en række andre partnere herunder private brugere og producenter af geodata.
3. Målsætning

· At etablere en landsdækkende præsentation på internettet af digitale lokalplaner baseret på WMS (herunder KMS’s kortforsyning) med link til PDF-filer. Projektet følger op på ”lokalplanprojekt Høje-Taastrup”. Denne løsning vurderes og modificeres til en landsløsning.

4. Hvad er forretningsideen for projektet?
· Projektet vil bidrage til bedre information om lokalplaner til borgerne.

· Kommuner vil kunne vise deres respektive lokalplaner på egen hjemmeside vha. link til projektets løsning.

· Projektet vil sikre et større og hurtigere overblik over lokalplaner hos stat, amt og kommuner.

· Projektet vil sikre brugen af og overblik over lokalplanlægningen hos en række private virksomheder, fx ejendomsmæglere m.fl.

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil bidrage til projektet

· 6.3.2 Råderetsindskrænkninger på nettet

· Projektet gennemføres parallelt med projektet

· 6.3.2b Kommuneplaner på nettet

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?
· Projektet er endeligt afsluttet når alle landets lokalplaner kan præsenteres samlet med data hentet ”on the fly” fra forskellige servere i landet.

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?
· Parter der har ansvaret for lokalplanlægning:

· Kommuner: Høje-Taastrup, Gentofte, Lyngby-Taabæk og Søllerød

· Stat: Landsplanafdelingen, MIM

· Parter med ansvar for andre data der har sammenhæng med lokalplaner: EBST (OIS).

· Parter der udvikler systemer til at vise kort på nettet: LIFA (har gennemført ”Høje-Taastrup projektet”).

· I fase 5-6 involveres en række andre partnere herunder private brugere og producenter af geodata.
8. Milepæle og tidsforbrug

· Forslag til WEB-side,  1. nov. 2002

· Indlæggelse af data fra de 4 udvalgte kommuner,  1. dec. 2002

· Færdigt løsningsforslag, 1.jan. 2003

· Afrapportering, 1. feb. 2003

9. Grafisk oversigt
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1. fase: Etablering af forslag til webside til præsentation af lokalplaner









2. fase: indlæggelse af data fra de 4 udvalgte kommuner









3. fase: diskussion og revision af løsningen









4. fase: Fremlæggelse af rapport om erfaringer herunder ressourcer og økonomi for indlæggelse af en kommunes data.









5. fase: Aftaler om etablering, opdatering og ”hosting” af digitale data
Afventer fase 1-4








6. fase: Implementering af landsdækkende løsning
Afventer fase 1-4








10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 6, ”Udbredelse og anvendelse””. Ansvaret placeres i Sekretariatet (MIM).

11. Ressourcer og Budget

· 20 manddage fordelt således:

· 10 manddage MIM

· 5 manddage KL og EBST

· 5 manddage hos hver de 4 kommuner

· 100.000 kr. til ekstern konsulent (LIFA). Betales af MIM

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede.

· Fase 5-6: Ressourceoverslag afventer fase 1-4.








