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1. Projekttitel: Kommuneplaner på nettet

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Kommuneplaner på nettet

· Internt nr: 6.3.2a

· Tidsramme: Fase 1-4: 1/11 2002 – 1/2 2003. Fase 5-6: Tidsramme vurderes pba. Fase 1-4.

· Ressourcer: 20 manddage samt 100.000 kr. til ekstern konsulent

· Projektleder: MIM

· Projektgruppen: MIM, KL, udvalgte kommuner (kommunesamarbejder). I fase 5-6 involveres en række andre partnere herunder private brugere og producenter af geodata.
3. Målsætning

· At etablere en landsdækkende præsentation af digitale kommuneplaner baseret på WMS (herunder KMS’s kortforsyning). Der tages udgangspunkt i MIM’s landsdækkende kommuneplankort, ”KommuneplanDK”.
4. Hvad er forretningsideen for projektet?
· Projektet vil bidrage til bedre information om kommuneplaner til borgerne.

· Kommuner vil kunne vise deres respektive kommuneplan på deres hjemmeside vha link til projektets løsning. 

· Projektet vil sikre et større og hurtigere overblik over kommuneplaner hos stat, amt og kommuner.

· Projektet vil sikre brugen af og overblik over kommuneplanlægningen blandt en række private virksomheder, fx ejendomsmæglere m.fl.

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil bidrage til projektet

· 6.3.2 Råderetsindskrænkninger på nettet

· Projektet gennemføres parallelt med projektet

· 6.3.2b Lokalplaner på nettet

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

· Projektet er endeligt afsluttet når alle landets kommuneplaner kan præsenteres samlet med data hentet ”on the fly” fra forskellige servere i landet.

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?
· Parter der har ansvaret for kommuneplanlægning:

· Kommuner eller kommunesamarbejder

· KL

· Stat: Landsplanafdelingen, MIM

· Parter der udvikler systemer til at vise kort på nettet: CarlBro

· I fase 5-6 involveres en række andre partnere herunder private brugere og producenter af geodata.
8. Milepæle og tidsforbrug

· Forslag til WEB-side med data fra KommuneplanDK,  1. dec. 2002

· Indlæggelse af data fra udvalgte kommuner,  1. dec. 2002

· Færdigt løsningsforslag, 1.jan. 2003

· Afrapportering, 1. feb. 2003

· Aftaler om etablering og opdatering af digitale kommuneplaner samt færdig præsentation ca. 2004

9. Grafisk oversigt
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1. fase: Etablering af forslag til webside til præsentation af kommuneplaner. Indlæggelse af data fra KommuneplanDK.











2. fase: Indlæggelse af data fra udvalgte kommuner via WMS (fx Trekantområdet, HUR, m.fl.).











3. fase: Diskussion og revision af løsningen.











4. fase: Fremlæggelse af notat om erfaringer herunder ressourcer og økonomi for indlæggelse af en kommunes data.











5. fase: Aftaler om etablering, opdatering og ”hosting” af digitale data











6. fase: Indlæggelse af data fra forskellige servere.











10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 6, ”Udbredelse og anvendelse””. Ansvaret placeres i Sekretariatet (MIM).

11. Ressourcer og Budget

· Fase 1-4:

· 20 manddage fordelt således:

· 10 manddage MIM

· 5 manddage KL

· hertil kommer ressourcer hos de involverede kommuner

· 100.000 kr. til ekstern konsulent (CarlBro)

· 100.000 kr. dækkes af MIM

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede

· Fase 5-6: Ressourceoverslag afventer fase 1-4.








