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STAMDATA 2005 (går igen fra opfølgning til opfølgning)

	Opfølgning på ”Handlingsplan 2005” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	31.12-05: Mahdad Fahimi, EBST

	Initiativ
	4.8 Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Kirsten Elbo



	Hovedaktører
	EBST, KL, KMS, T&S, Energistyrelsen

	Målsætning / Hovedmål
	Der skal sikres en standardisering af OIS distribuerede data til OIO-XML format, således at de standardiserede data og XML-beskrivelser af data fremover kan benyttes i dataudveksling i den digitale forvaltning via OIS. 

	Hovedmilepæl(e) for 2005
	· Godkendelse af tags, format, valideringsprocedurer, … af div. parter

· Generering af OIO-XML schema

· Tilpasning af udtræksfacilitet på OIS til aflevering af data i OIO-XML format




AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA (revideres fra opfølgning til opfølgning)

	Statusperiode: 1. jan. 05 – 31. dec. 05

	Initiativ: 4.8 Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Opdatering (dato/navn): 31-12-05: Mahdad Fahimi



	1. status: 15. august 2005 

2. status: 15. oktober 2005

3. status: 31. december 2005 – årsrapportering

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	· Der blev nedsat en arbejdsgruppe for at identificere data med tilhørende format, validering, mv.

· Tags, format, valideringer, mv. blev godkendes af dataejere

· Schema blev opbygget for de identificerede data

· Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og fremsendt schemaer til OIO

	

	Kommunikation i statusperioden:

	Der har været løbende kommunikation med interessenterne.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· OIO-schemaerne er i gang med godkendelsesforløbet

· Udtræksfacilitet på OIS skal tilpasses til nye schemaer

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	Dataudtræk fra OIS skal fremover være i OIO-XML. Den nedsatte arbejdsgruppe, har kigget på deres respektive registre og kommet med forslag til OIO-XML schema opbygning. Arbejdsgruppen har godkendt den samlede pakke, og EBST har stået for selve opbygningen af schemaerne, som er sendt til OIO. I 2006 vil OIS’s udtræksfacilitet blive tilpasset til det ny format.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Ingen forventninger. 

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	Skriv præcis titel, dato, forfatter mm.


