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18.12.2003

Projektbeskrivelse 

Titel: Opdatering af PlanDK

Projektnr. 4.1.3 a

1. Tidsramme

1/12 2003 – 1/3 2004 

2. Formål

Opdatering af eksisterende datamodeller PlanDK og Planregistret med hensyn til arealanvendelseskategorier, en række andre attribut data (fx bebyggelsesprocent) samt topologi.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

Projektet skal skabe grundlaget for, at planer i fremtiden kan etableres på baggrund af samme datamodel, således at de umiddelbart spiller sammen på tværs af kommune- og amtsgrænser. Endvidere skal projektet bidrage til at fjerne dobbeltarbejdet i kommunerne på planområdet.

Datamodellen omfatter de plantyper, der er beskrevet i den nuværende version af PlanDK, dvs. planer efter planloven – lokalplaner (herunder byplanvedtægter, bygningsplaner mm), kommuneplaner, regionplaner samt zonekort. På regionplanområdet medtages dog kun byudviklingsområder og detailhandelsområder. 

4. Slutleverancer

Registreringsvejledning vedrørende plandata indeholdende grundlaget for en datamodel for Planområdet, herunder attributoplysninger (arealanvendelsesbeatemmelser, topologi-regler samt signaturer)

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet koordineres med

· projekt 6.3.2, Nyt plansystem

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner samt private virksomheder der arbejder med etablering af geodata og geodatasystemer

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Opgaven varetages LIFA A/S.

Til dækning af honorarer, rejser, møder mm. ydes bidrag på 200.000,- kr.

Beløbet dækkes af MIM (LPA).

Endvidere deltager nedenstående parter i en arbejdsgruppe, der kommenterer og kvalitetssikrer arbejdet. Ressourcerne til arbejdsgruppen stilles tilrådighed af de involverede parter.

8. Organisering

Arbejdsgruppen består af:

MIM (LPA) 1 pers.

KL (kommuner) 5 pers.

ARF 1 pers.

EBST 1 pers.

Told & Skat 1 pers.

KMS 1 pers.

FVM 1 pers.

KBHV kom. 1 pers.

Problemer rettes til sekretariatet for Servicefællesskabet for Geodata.

9. Arbejdsplan

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.12.2003


2
Arbejdsseminar
Projektgrup-pen

December 2003

3
Publikation om datamodel for Plandata
Projektgrup-pen

01.03.2004
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