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18.12.2003

Projektbeskrivelse 

Titel: WMS/WFS-vejledning

Projektnr. 5.1.2b

1. Tidsramme

Tidsramme: 

1/1 2004 – 1/4 2004 

2. Formål

I forlængelse af WMS-vejledning (projekt 5.1.2) som blev offentliggjort i marts 2003 udarbejdes en ny rapport, som dels fører den eksisterende rapport ajour og som desuden indarbejder anbefalinger vedrørende WFS-services.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

Projektet skal bidrage til at lette offentlige myndigheders etablering og anvendelse af WMS/WFS. Arbejdet vil omfatte anbefalinger af standarder for WFS samt manual i implementering af WFS samt ajourføring af den eksisterende WMS-vejledning.

Resultaterne præsenteres som et oplæg på en workshop arrangeret af Geoforum ultimo maj 2004 vedrørende ”Data- og udvekslingsstandarder”.

4. Slutleverancer

WMS/WFS - manual.

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet koordineres med

· Opfølgning af projet 5.1.2 vedrørende WMS-manual

· projekt 5.1.3a vedrørende GML-basisgeometri

· projekt 5.1.3b vedrørende GML-dataprofiler

6. Interessenter

Kommuner, amter, statslige institutioner samt private virksomheder, der arbejder med etablering af geodata og geodatasystemer

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Opgaven løftes af Geoforum.

Til dækning af honorarer, rejser, møder mm. ydes bidrag på 75.000,- kr. Beløbet dækkes af MIM.

8. Organisering

Opgaven løftes af en arbejdsgruppe under Geoforum bestående af:

Bo Overgaard, CarlBro (fmd.)

Thorbjørn Mandahl Pedersen, PLF

Dorthe Rejkjær, Kort & Matrikelstyrelsen

Jesper Stenstrup, Gentofte Kommune

Problemer rettes til Sekretariatet for Servicefællesskabet for Geodata, i hastetilfælde til formanden.

9. Arbejdsplan for fase 1

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.01.2004


3
WMS/WFS-manual
Projektgrup-pen

01.04.2004

3
Indlæg på workshop
Projektgrup-pen, Geoforum

Maj 2004
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