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Projekt 5.3.5 

Projektbeskrivelse til diskussion på styregruppemøde 7. januar 2004
Den 18.december 2003




Projekttitel
Forbedret sammenhæng mellem CPR data og OIS 

Projektnummer
5.3.5

Baggrund
Projektet baggrund er ønsket om at offentlige myndigheder kan få adgang til CPR oplysninger via OIS. Dette vil kræve dispensation eller lovændring, idet videregivelse af CPR i dag kræver en tilladelse fra hver enkelt kommune til hver distributør. EBST har stillet forslag om at der skaffes en ordning.

Tidsramme og 

bemanding
Tidsramme: 2004

Ressourcer: EBST samt støtte fra KL til at fremme processen

Formål
Formålet med projektet er at etablere en ordning, således at datadistributører kan få adgang til at videregive CPR data til offentlige myndigheder.

Projektmål
Da det er projektets mål at sikre en ordning så hurtigt som muligt, er følgende fremgangsmåde blevet valgt:

1. Forespørgsel fra EBST til samtlige kommuner på vegne af samtlige distributører.

2. Ved accept fra alle kommuner, vil der blive udarbejdet en ny OIS distributør aftale

3. Datadistributører der ønsker at gøre brug af ordningen skal derefter indgå en ny aftale med EBST

Slutleverance
CPR data tilgængelig på OIS for datadistributører

Sammenhæng med andre geodata projekter
Sammenhæng med 5.3.5. – 5.3.7, da også andre udvidelser af OIS kan nødvendiggøre udvikling af ny distributørkontrakt og efterfølgende indgåelse af nye aftaler med de enkelte distributører.

Interessenter
EBST, FVM, ARF, MIM og KL

Tidsforbrug og ressourceforbrug
Projektleder (EBST): 10 persondage

Projektgruppen: EBST 50 persondage og KL 10 personddage

Organisering
Projektleder/ koordinator: EBST 

Projektgruppen: EBST og KL

Arbejdsplan og status
1. Udsendelse af brev til kommunerne (EBST)

2. Forventet svar fra alle kommuner – medio feb. 2004
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