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Projekt 6.1.8 

Projektbeskrivelse til diskussion på styregruppemøde 7. januar 2004
Den 18.december 2003




Projekttitel
Etablering af landsdækkende ledningsejerskab register

Projektnummer
6.1.8

Baggrund
Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte i februar 2002 en arbejdsgruppe under EBST, der fik til opgave at belyse de juridiske, økonomiske og tekniske aspekter af at etablere et landsdækkende ledningsejerregister.  Arbejdsgruppen aflagde rapport i marts 2003 med anbefaling om, at der etableres et landsdækkende ledningsejerregister (L.E.R.) samt en lovpligt for ledningsejere til at indberette oplysninger til registret, og en tilsvarende pligt for entreprenører til at forespørge i registret, forinden der graves i jorden. 

EBST har på baggrund af disse anbefalinger udarbejdet et forslag til lov om registrering af ledningsejere, som blev fremsat den 5. november. Lovforslaget rummer en indmeldelsespligt og en forespørgselspligt for ledninger i offentlig vej. Indberetningspligten anslås at vedrøre omkring 5.300 ledningsejere på landsplan, hvoraf hovedparten er forsyningsselskaber, mens ca. 1.000 entreprenører vil blive berørt af pligten til at forespørge i registret. Derudover vil enkelte borgere, som ejer egentlige ledninger i et vejareal (bortset fra almindelige stikledninger), få indberetningspligt. 

Tidsramme og 

bemanding
Tidsramme: Lovforslaget har været sendt i høring og er blevet rettet til i forhold til de svar der er indkommet, og 1. behandlet den 11.november. Boligudvalget afgiver betænkning den 4. december.  Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2004, men således at indberetningspligten først bliver aktuel fra den 1. marts 2005. Registret vil derefter åbne for brugerne den 1. september 2005.

Ressourcer: EBST

Formål
Formålet med projektet er etablere et velfungerende ledningsejer registrer.

Projektmål
· At udbud til henholdsvis LER registret og LER sekretariatet kan være afsluttet medio august 2004

· At LER registreret kan være i drift 1. september 2005

Slutleverance
LER registreret og sekretariatet skal være i drift 1. september 2005

Sammenhæng med andre geodata projekter
Der er ikke knyttet ledningsplaner til den første fase, men kun en registrering af ledningsejerskab knyttet til en given offentlig vej på et digitalt kort. Det er dog et ønske på sigt at sikre at LER udbygges både med kort og ledningsplaner, og denne videre udbygning vil have sammenhæng med mange andre geodata initiativer.

Det er ønsket at LER koordineres indenfor rammerne af Servicefællesskabet med henblik på inddragelse af relevante idéer til den videre udvikling af systemet.

Interessenter
Alle Servicefællesskabets parter, samt ledningsejere og entreprenører.

Tidsforbrug og ressourceforbrug
Med hensyn til finansieringen af projektet: 

· Staten afholder udgiften til etablering af registret inden for en ramme af 5,7 millioner kr. 

· Finansieringen af registrets drift m.v. sker gennem brugerbetaling i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. årligt, som dækkes af entreprenører o.a., der forespørger på registret i forbindelse med gravearbejder.

· De statslige merudgifter til de overordnede styrings- og tilsynsopgaver m.v. i forbindelse med ordningen, dækkes fra og med 2005 af gebyret og henføres til Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsbevilling, således at ordningen er udgiftsneutral for staten.

· Ledningsejerne vil få gratis adgang til at indberette og opdatere oplysninger i registret.

· De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter

Organisering
Projektejer: Per Smed. 

Projektleder: Henrik Steenfeldt / Søren Kühnrich

Arbejdsplan og status
1. Kravspecifikation, EU-udbud og kontrakt m.v. for nyt IT system og drift 

2. Systemspecifikation, udvikling og test af samlet IT-administration

3. Etablering af sekretariat til administration af ordningen og IT systemet

4. Indlæsning af ledningejernes interesseområder med henblik på drift pr. 1. september 2005
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