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Projektbeskrivelse 

Titel: Adgang til byggesagsrelevante data

Projektnr. 6.3.5

1. Tidsramme

1/1 2004 – 30/6 2005 

2. Formål

Det overordnede formål er at få gjort en række byggesagsrelevante rådighedsindskrænkninger tilgængelige digitalt, dels til forretningsbeseret anvendelse i forbindelse med offentlig byggesagsbehandling i bred forstand, dels i forhold til borgerne. Data skal stilles til rådighed på internettet blandt andet til brug for ”Den digitale byggesag”.

3. Projektmål (arbejdsgrundlag)

Baggrunden for projektet er et bredt ønske om at få hurtig adgang til udvalgte bestemmelser med rådighedsindskrænkende virkningerne. Ønsket kommer fra både kommuner, amter, statslige institutioner samt flere private brancheorganisationer, fx ejendomsmæglere, advokater og landinspektører.

Det samfundsmæssige afkast vil for alle parter at være:

· Hurtig adgang til oplysninger, fx ved søgning på en adresse eller en matrikel.

· Det er kun nødvendigt at henvende sig ét sted for at søge oplysninger om rådighedsbestemmelser i hele landet.

· Der er altid adgang til originale data.
· Der er altid adgang til dagsaktuelle data.
· De ensartede data muliggør sammenligninger og analyser på tværs af kommune- og amtsgrænser.

· Effektivisering af sagsbehandling i stat, amt og kommune samt i forskellige private virksomheder, fx i forbindelse med hussalg, byggesager eller matrikulære sager m.fl.

· At alle parter vil ”sagsbehandle” på baggrund af de samme data

Tilsvarende fordele vil gavne borgerne – fx ved at give overblik over restriktioner og muligheder i forbindelse med huskøb. Det samme gælder organisationer, som er interesserede i generelle emner dækkende større områder.
4. Slutleverancer

· Ved projektets afslutning skal de udpegede rådighedsindskrænkninger være tilgængelige i en form, der gør dem umiddelbart anvendelige for byggesagsbehandlingen.

· Data skal præsenteres i en portal på internettet.

· Data skal så vidt muligt være tilpasset det digitale matrikelkort. Såfremt data kun forligger i en mindre detaljeret form, skal der være udarbejdet en plan for, hvordan data kan kvalificeres – herunder ressourcer forbundet hermed. De mindre nøjagtige data indarbejdes midlertidigt i portalløsningen.

· Det tilstræbes, at data er landsdækkende og homogene – dvs. er opbygget i samme kvalitetsniveau og efter samme datamodel. Såfremt det – fx af ressourcemæssige årsager – ikke er muligt inden for projektperioden at gøre data landsdækkende inddrages data for de dele af landet hvor data eksisterer. Såfremt nogle datasæt ikke ved projektperiodens udløb dækker hele landet, skal der være udarbejdet en plan for, hvordan disse kan gøres landsdækkende – herunder ressourcer forbundet hermed.

· Der præsenteres en plan for organisering og opdatering af data – herunder behovet for lovændringer. Planen skal indeholde anvisninger af hvor (på hvilke servere) data stilles tilrådighed samt hvem der har ansvar for data.

· Der præsenteres et forslag til ansvar og finansiering af en fælles portal til præsentation af de udvalgte data vedrørende rådighedsindskrænkninger.

· Der skal endvidere præsenteres en samlet udviklingsplan for det samlede system til brug for byggesagsbehandlingen.

5. Sammenhængen med andre geodata projekter

Projektet skal samtænkes med allerede igangværende projekter på geodataområdet samt resultaterne fra disse – herunder systemudvikling og dataetablering – skal så vidt muligt genanvendes i projektet. Det forudsættes blandt andet:

· at relevante data opbygget i offentlig regi stilles tilrådighed for projektet

· at systemudvikling betalt i offentlig regi stilles tilrådighed for projektet

De datamodeller, formater og de tekniske løsninger, der benyttes i projektet, skal samstemmes med andre igangværende projekter. Fx vil en koordination med ”amternes miljøportal” og MIM’s arbejde med ”Miljødata” være en nødvendighed.

Det forudsættes endvidere at projektets valg af datamodeller, metoder og tekniske løsninger i videst mulige omfang tager udgangspunkt i de løsninger og behov som kommunerne har.

6. Interessenter

De direkte interessenter er parterne i Servicefælleskabet:

Miljøministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Fødevareministeriet, KL og Amtsrådsforeningen.

Projektet skønnes at have meget bred samfundsmæssig interesse og vil være til fordel for en bred vifte af både offentlige og private institutioner og virksomheder.

7. Tidsforbrug og ressourceforbrug

Den Digitale Taskforce har tilkendegivet at ville støtte projektet med 2 mio. kr., når KL har præciseret sine ønsker samt beskrevet en sandsynlig benefit af projektet.

8. Organisering

Den nærmere organisering af projektet foretages når pengene er endeligt bevilliget, december 2003.

Opgaven varetages af Servicefællesskabet for Geodata.

Der vil blive indgået kontrakter med forskellige konsulenter mm.

9. Arbejdsplan

Nr.
Aktivitet
bidragsyder (+ansvarlig)
Begyndes
Afsluttes

1
Igangsættelse

01.01.2004


2
Detaljeret projektplan
Projektgruppen
01.01.2004
01.02.2004

3
Konsulentkontrakter
Projektgruppen
01.02.2004
01.03.2004

4
Dataopbygning og systemudvikling, herunder opstilling af server

01.03.2004
31.12.2004

5
Afprøvning og kvalitetssikring
Udvalgte kommuner m.fl.
01.01.2005
30.04.2005

6
Aflevering


30.06.2005
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