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WIN/ABK/ 21. november 2002 

1. Projekttitel: Udpegning af basisdata

2.  Titel, tidsramme, bemanding

Titel: udpegning af basisdata

Internt nr.: 3.31

Tidsramme: 01.01.03 – 01.04.03 

Ressourcer: 3 mandemåneder. Ca. 80.000 kr. til indsamling af data ved analyseinstitut. 

Projektgruppen: Repræsentation af EBST, KMS og MIM, samt TF. EBST er projektejer.

3.  Målsætning

Der skal tilvejebringes et grundlag for at beslutte hvilke datasamlinger der er mest brugt, og mest behov for at få gjort tilgængelige.

4. Hvad er forretningsideen for projektet? 

Projektet er første led i en kæde der skal:

1. Identificere de væsentligste basisdata for borgere og virksomheder, og den offentlige sektor, f.eks. TOMAT-kort, Tinglysningen, mfl.

2. Afklare hvorledes disse kan stilles til rådighed

3. Opstille forslag til etablering af adgang til data

4. Angive forslag til budget for implementering og drift / udgiftsfordeling i koordination med projektudvalget for økonomi og jura. 

Projektet skal afklare hvilke datasamlinger der er relevante, herunder behovet og udnyttelsen og danne baggrund for en forretningsplan ifht. at skabe adgang til data. (f.eks. ekstern finansiering, afledte effektiviseringer mv.)

Projektet er centralt ifht. målsætningerne for hhv. servicefællesskabet og den digitale taskforce.

Servicefællesskabet skal afklare og opstille forslag, hvorefter en af deltagerorganisationerne udpeges som projektejer og overtager det videre arbejde med reference til Styregruppen.

Projektet er centralt ifht. at sikre et datagrundlag for den digitale forvaltning og effektive forvaltnings- og brugerløsninger.

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter?

Tæt sammenhæng til betalingsdelen, projekt 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, og 2.1.5, og 3.4.1 samt med markedsundersøgelse 6.2.1.

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

Udpegning af de mest centrale datasamlinger som der er behov for at få skabt bredere adgang til.

Overslag over udnyttelse, businescase, besparelsespotentiale, hvilke administrationer/ digitale forvaltninger samlingerne indgår i og i hvilket omfang.

Evt. forslag til etablering

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?

Forvaltningen, erhvervslivet og borgerne skal så vidt muligt inddrages i udpegningen af relevante data.

8. Milepæle og tidsforbrug

· 1. fase udgøres af dette projekt. Projektet afsluttes med et konkret oplæg, som danner grundlag for en beslutning i Styregruppen om de udvalgte data, samt beslutning om at igangsætte det videre arbejde i fase 2 med at etablere adgang til dem (projekt 3.4.1).

9. Grafisk oversigt

	1. fase:
	januar 03
	
	februar 03
	
	marts 03
	
	april 03
	

	Brugerundersøgelse
	
	
	
	
	
	
	
	

	indsamling af forslag/høring
	
	
	
	
	
	
	
	

	Offentliggørelse af indkomne svar
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udpegning af basisdata
	
	
	
	
	
	
	
	

	afklaring af adgangs- og etableringsmuligheder
	
	
	
	
	
	
	
	

	Behandling i Styregruppe, beslutning om start på projekt 3.4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 3. Udvalget for basisdata har det overordnede ansvar. EBST forestår det løbende projektarbejde. Projektet refererer til Styregruppen. 

11. Ressourcer og Budget

· Projektets interessenter stiller arbejdskraft til rådighed.

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede.

· Udgifter til brugerundersøgelse finansieres af de involverede.

· Der er ikke behov for yderligere projektmidler til fase 1.
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