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1. Projekttitel: Standarder for udvekslingsformater til brug for geodata på nettet

2. Titel, tidsramme, bemanding
· Titel: Standarder for udvekslingsformater til brug for geodata på nettet

· Internt nr: 5.3.2

· Tidsramme: 1/11 2002 – 1/2 2003 

· Ressourcer: 30 manddage

· Projektleder: GeoForum

· Projektgruppen: Geoforum, KMS, KTC, CarlBro (Medspillere: Geoforums udvalg for geodataudveksling samt MIM)

3. Målsætning

· Projektet skal sikre at geodata kan ses på internettet på baggrund af data fra forskellige servere. Landsdækkende geodata skal kunne vises direkte på baggrund af data hentet ”on the fly” fra forskellige dele af landet.

4. Hvad er forretningsideen for projektet?
· Projektet vil sikre at data kun ligger ét sted (hos de dataansvarlige)

· Projektet vil således bidrage til mindre data-arbejde i såvel, stat, amt og kommuner.

· Projektet vil bidrage til at arbejde med at kopiere data kan undgås.

· Projektet vil bidrage til at oversættelse mellem forskellige formater kan undgås.

· Projektet vil bidrage til lettere adgang til information for både offentlige og private virksomheder.

5. Hvad er sammenhængen med andre geodata projekter? 
· Projektet vil danne grundlag for gennemførelse af projekter vedrørende datapræsentation og datadistribution på nettet.

· Projektet skal koordineres med arbejdet med standarderne DSFL, XML, GML og WFS, som XML-kommitéen har bedt GeoForum om at behandle (projekt 5.3.8).

· Projektet er en forudsætning for projekterne:

· 6.3.2 Råderetsindskrænkninger på nettet

· 6.3.2a Lokalplaner på nettet

· 6.3.2b Kommuneplaner på nettet

· Projektet kan bidrage til projekterne:

· 5.3.3 Fælles miljøportal

6. Slutleverancen  – hvad markerer at projektet er slut?

· Projektet afsluttes med fremlæggelse af en manual for præsentation af geodata på nettet baseret på OpenGIS-standarden WMS.

· Der vil være behov for med mellemrum at revurdere manualen.

7. Interessentanalyse – hvem skal inddrages i projektet?
· Parter der i forvejen arbejder med udvekslingsstandarder: Geoforum, FVM

· parter der har en praktisk anvendelse af ”kort på nettet”: MIM, KL, ARF

· parter der udvikler systemer til at vise kort på nettet: Carlbro, LIFA, LE34

8. Milepæle og tidsforbrug

· Et udkast til manual for brug af WMS offentliggøres på Servicefællesskabets hjemmeside primo januar 2003.

· En endelig manual fremlægges 1. marts 2003. 
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1. fase: udkast til manual
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2. fase: høring og revision
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10. Organisering

· Projektet placeres under strategimål 5, ”Distribution og formidling”. Projektleder GeoForum.

· Projektet organiseres som et partnerskab mellem projektets interessenter.

11. Ressourcer og Budget

· Projektets interessenter stiller arbejdskraft til rådighed fordelt således:

· Konsulent bistand 50.000 kr., betales af MIM

· Geoforum: 10 manddage (udarbejdelse af oplæg plus møder)

· KMS, KTC og CarlBro: 5 manddage (kommentering af oplæg plus møder).

· Medspillerne: Geoforums udvalg for geodataudveksling samt MIM kommenterer udkast mv.

· Udgifter til rejser og møder dækkes af de involverede.







